
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A  ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

sídla; Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
poštová adresa: Prievozská 2/6, 825 25 Bratislava

DODATOK Č. D Z221401203620101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2214012036201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1. Poskytovateľ

Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 

Slovenská republika

názov

sídlo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO

DIČ

konajúci Ing. Zsolt Šimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

00156621
2021291382

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

konajúci
IČO

DIČ

názov

sídlo

: Mesto Fiľakovo 

: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

Slovenská republika 
: JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta

banka

00316075

2021115052
OTP banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinanco vanie: 11966273/5200

(ďalej len „Prijímateľ“)



2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu 
aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie 
prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP -  Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Jozef Agócs, primátor mesta“ mení na 
„konajúci: JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta“.

2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 
najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2011. Ak pred 
termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný 
úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe 
dohody zmluvných strán sa tento úkon/slcutočnosť považuje za ukončenie realizácie 
aktivít Projektu.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, 
ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Príjimateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 
predstavuje 1273 478,60 (slovom jeden milión dvestosedemdesiattritisíc- 
štyristosedemdesiatosem EUR a šesťdesiat centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
1 272 496,16 EUR (slovom jeden milión dvestosedemdesiatdvatisícštyristo- 
deväťdesiatšesť EUR a šesťnásť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 
1 208 871,35 EUR (slovom jedenmilión dvestoosemtisícosemstosedemdesiatjeden 
EUR a tridsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho 
článku Zmluvy,“.

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP -  Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa 
Prílohou č. 1 k Dodatku -  Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP -  Predmet podpory 
NFP.

2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP -  Podpisové vzory sa týmto dodatkom ruší.

2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP -  Rozpočet projektu, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho 
uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
Poskytovateľom.
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3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 
1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214012036201.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Ing. Zsolt Šimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa vo Fiľakove, dňa: OS.JKMA

Podpis:

JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta Fiľakovo

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku -  Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP 
Príloha č. 2 k Dodatku -  Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu
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Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - P r e d m e t  p o d p o r y  N F P

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev vo Fiľakove

Kód ITMS 22140120362

Operačný program Regionálny operačný program

Spolufmancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Prioritná téma
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu (%)
Forma financovania

61 -  Integrované projekty na obnovu miest 
a vidieka

83
01 -  nenávratná dotácia

24 -  Cyklistické dráhy 17

Hospodárska činnosť Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%)

Územná oblasť

17 -  verejná správa 100 05 -  vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTSII SK 03 Stredné Slovensko

nuts iii . r . ; . SK 032 Banskobystrický kraj

Lučenec

Fiľakovo

Ulica Mestský park, Námestie padlých hrdinov, Ulica SNP

Číslo -

3. Ciele Projektu

Ciel projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace 
zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry

Špecifický cieľ projektu 1 Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta

Špecifický cieľ projektu 2 Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým

Špecifický cieľ projektu 3 Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí

Špecifický cieľ projektu 4 Vytvorenie kultúmo-oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej 
verejnosti

Špecifický cieľ projektu 5 Zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného prostredia

Špecifický cieľ projektu 6 Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu

Špecifický cieľ projektu 7 Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev výstavbou verejného osvetlenia

Špecifický cieľ projektu 8 Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva

Špecifický ciel projektu 9 Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry
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4. MerateFné ukazovatele Projektu

Typ Názov indikátora
Merná

lednotka
Východisková

hodnota
Rok

Plánovana
hodnota

Rok

Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 
infraštruktúry cyklistických trás

km 0 2009 0,592 2011

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu EUR 0 2009 1 273 478,60 2011

O■o<D
CO

Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných 
v rámci projektu

počet 0 2009 5 2011

>
Počet regenerovaných sídiel počet 0 2009 1 2011

Počet regenerovaných sídiel so zameraním na 
debarierizáciu

počet 0 2009 1 2011

Počet vytvorených pracovných miest vytvorených 
cielene pre MRK

počet 0 2009 2 2011

do
pa

d Počet obyvateľov, ktorí žijú 
v konkurencieschopnejšom prostredí 
prostredníctvom intervencií regenerácie

počet 0 2009 13 261 2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám
Typ Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota Rok

Plánovaná . 
hodnota Rok

Horizontálna priorita marainalizované rómske komunity

Vý
sle

do

Počet vytvorených pracovných miest vytvorených 
cielene pre MRK počet 0 2009 2 2011

Horizontálna priorita rovnosť Dríležiíostí

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu EUR 0 2009 1 273 478,60 2011
“OO
<n
>

Počet regenerovaných sídiel so zameraním na 
debarierizáciu

počet 0 2009 1 2011

. Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

výsledok Počet regenerovaných sídiel počet 0 2009 1 2011

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu

Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR)

Revitalizácia verejných priestranstiev šidla 09/2010 09/2011

Podporné aktivity

Projektové a inžinierske práce 05/2008 09/2011

Proces verejného obstarávania 03/2009 08/2010

Externý manažment projektov 03/2009 12/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 12/2011
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6. Rozpočet projektu

Oprávnené výdavky
Neoprávnené

výdavky
Celkové výdavky 

projektu
Skupina výdavkov

Hlavné aktivity EUR 1 200 815.16 0,00 1 200 815,16 ------- -

A

Revitalizácia
verejných

priestranstiev
sídla

Stavebné práce
EUR 783485,34 0,00 783485,34 717001

EUR 417 329,82 0,00 417 329,82 717002

SPOLU EUR 1 200 815,16 0,00 1 200 815,16 X Stavba

Podporné aktivity EUR 71 681,00 982,44 72 663,44 ________

B
Projektové a
inžinierske
práce

B1 projektová dokumentácia EUR 32 696,00 0,00 32 696,00 716

B2 stavebný dozor EUR 10 000,00 0,00 10000,00 717001

B2 stavebný dozor EUR 1 985,00 0,00 1 985,00 717002

SPOLU EUR 44 681,00 0,00 44681,00 I B

C Verejné obstarávanie EUR 3 000,00 87,00 3 087,00 637002

D Externý manžment projektu EUR 24000,00 895,44 24 895,44 637005

Celkovo EUR 1 272 496 16 982,44 1 273 478,60

Záväzná poznámka pre prijímateľa:
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je  predmetom ovérovania na mieste).
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Stavba: Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev vo  Fiľakove
Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o. Spracoval:

Kód Cena bez DPH DPH (19%) Cena s DPH
skupina 

výdavkov J

Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev vo Fiľakove

1 009 088,37 191 726,79 1 200 815,16

SO 07 Chodník promenáda 422 504,65 80 275,88 502 780,53 717001
SO 07.1 Vetva B 196 902,16 37 411,41 234 313,57 717001
SO 07.2 Vetva D 34 984,60 6 647,07 41 631,67 717001
SO 07.3 Vetva E 21 317,03 4 050,24 25 367,27 717001
SO 07.4 Vetva F 23 028,58 4 375,43 27 404,01 717002

SO 07.5 Vetva G 88 620,61 16 837,91 105 458,52 717002

SO 07.6 Vetva H 57 651,67 10 953,82 68 605,49 717002

SO 08 Chodník cyklotrasa 181 396,47 34 465,33 215 861,80 717002

SO 10 Verejné osvetlenie parku 112 803,42 21 432,65 134 236,07 717001

SO 11 M obiliár 275 958,32 52 432,08 328 390,40 717001

SO 18 Autobusová stanica 16 425,51 3 120,85 19 546,36 717001

SO 18.3.1 Autobusová zastávka č.1 7 952,04 1 510,89 9 462,93 717001

SO 18.3.2 Autobusová zastávka č.2 8 473,47 1 609,96 10 083,43 717001





) )

revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13

HSV P ráce  a d o d á v k y  HSV 57 031,73 139 870,43 196 902,16 2 538,962

1 Zemné práce 0,00 63 386,35 63 386,35 0,000

0 221 113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,2251 m2 2 380,000 17,15 0,00 40 817,00 40 817,00 0,000

0 221 113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,0381 m2 2 380,000 2,65 0,00 6 307,00 6 307,00 0,000

0 221 113201111 Vytrhanie obrúb, chodnfkových ležatých 0,2301 m 775,860 3,23 0,00 2 506,03 2 506,03 0,000

0 001 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 
1000 m3 m3 455,000 2,47 0,00 1 123,85 1 123,85 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 455,000 0,71 0,00 323,05 323,05 0,000

0 001 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 650,500 4,11 0,00 2 673,56 2 673,56 0,000

0 001 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 650,500 0,75 0,00 487,88 487,88 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 1 105,500 4,46 0,00 4 930,53 4 930,53 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 1 105,500 1,85 0,00 2 045,18 2 045,18 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 950,600 2,11 0,00 2 005,77 2 005,77 0,000

0 001 182301131
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 
m2,hr.do 100 mm m2 150,000 1,11 0,00 166,50 166,50 0,000

5 Komunikácie 49 765,80 55 193,71 104 959,51 2 379,935

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 2 380,000 4,81 0,00 11 447,80 11 447,80 722,592

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 2 380,000 5,76 0,00 13 708,80 13 708,80 919,299

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 93,100 9,34 0,00 869,55 869,55 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 2 380,000 12,00 0,00 28 560,00 28 560,00 266,560

0 221 596911194 Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby do kruhu nad 20 m2 m2 168,300 3,61 0,00 607,56 607,56 5,386

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, - 
Objekt: OBJEKT SO 07.1 VETVA -B
Časť:
JKSO:

ROZPOČET



) )

5 592 5922915400
Premac FÓRUM hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 2 427,600 20,50 49 765,80 0,00 49 765,80 466,099

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 265,93 4 431,66 11 697,59 159,026

0 221 914001112
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na 
oceľovej konštrukcii ks 2,000 38,11 0,00 76,22 76,22 0,983

4 404 4044532100 Značka dopravná zákazová reflexná A l B 7, respektíve ekvivalent ks 1,000 68,08 68,08 0,00 68,08 0,006

3 404 4044563500 Značka dopravná informačná reflexná A l D11b, respektíve ekvivalent ks 1,000 47,61 47,61 0,00 47,61 0,005

1 404 4041369300 Stojan pre značku výšky 4 m ks 2,000 48,20 96,40 0,00 96,40 0,048

0 221 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 776,000 5,49 0,00 4 260,24 4 260,24 81,961

2 592 5921745000
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x^5x30, respektíve 
ekvivalent ks 783,760 9,00 7 053,84 0,00 7 053,84 76,025

0 221 938909111
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 2 380,000 0,04 0,00 95,20 95,20 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 16 858,71 16 858,71 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 2 538,962 5,80 0,00 14 725,98 14 725,98 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 2 538,962 0,84 0,00 2132,73 2 132,73 0,000

Celkom 57 031.73 139 8f0.43 196 902.16 2 538.962



)

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'
Objekt: OBJEKT SO 07.2 VETVA-D Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

ROZPOČET

P. č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 13

HSV Práce a dodávky HSV 13 520,91 21 463,69 34 984,60 556,014

1 Zemné práce 0,00 3 054,30 3 054,30 0,000

1 001 122202201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 m3 55,100 3,73 0,00 205,52 205,52 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 55,100 0,71 0,00 39,12 39,12 0,000

0 001 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 m3 180,400 4,11 0,00 741,44 741,44 0,000

0 001 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 180,400 0,75 0,00 135,30 135,30 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 235,500 4,46 0,00 1 050,33 1 050,33 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 235,500 1,85 0,00 435,68 435,68 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 185,500 2,11 0,00 391,41 391,41 0,000

0 001 182301131
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 
m2,hr.do 100 mm m2 50,000 1,11 0,00 55,50 55,50 0,000

5 Komunikácie 9 430,41 12 228,92 21 659,33 464,399

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr. 150 mm m2 451,000 5,00 0,00 2 255,00 2 255,00 136,928

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 451,000 6,00 0,00 2 706,00 2 706,00 174,203

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 24,400 9,34 0,00 227,81 227,81 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 451,000 12,00 0,00 5 412,00 5 412,00 50,512

0 221 596911194 Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby do kruhu nad 20 m2 m2 451,000 3,61 0,00 1 628,11 1 628,11 14,432

2 592 5922915400
Premac FÓRUM hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 460,020 20,50 9 430,41 0,00 9 430,41 88,324

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 090,50 2 488,54 6 579,04 91,615

I .
221 916561111

Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 450,000 5,49 0,00 2 470,50 2 470,50 47,529|



3 592 5921745000
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30, respektíve 
ekvivalent ks 454,500 9,00 4 090,50 0,00 4 090,50 44,087

0 221 938909111
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 451,000 0,04 0,00 18,04 18,04 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 3 691,93 3 691,93 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 556,014 5,80 0,00 3 224,88 3 224,88 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 556,014 0,84 0,00 467,05 467,05 0,000

Celkom 13 520.91 21 463.69 34 984.60 556.014



) )

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo  Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'

Objekt: OBJEKT SO 07.3 VETVA-E Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

ROZPOČET

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13

HSV Práce a dodávky HSV 6 621,84 14 695,19 21 317,03 276,306

1 Zemné práce 0,00 5 534,87 5 534,87 0,000

0 221 113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,2251 m2 176,810 18,98 0,00 3 355,85 3 355,85 0,000

0 221 113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,0381 m2 176,810 2,65 0,00 468,55 468,55 0,000

0 221 113201111 Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,2301 m 166,000 3,23 0,00 536,18 536,18 0,000

1 001 122202201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 m3 91,120 3,73 0,00 339,88 339,88 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosf horniny 3 m3 91,120 0,71 0,00 64,70 64,70 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 91,120 4,46 0,00 406,40 406,40 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 91,120 1,85 0,00 168,57 168,57 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 71,250 2,11 0,00 150,34 150,34 0,000

0 001 182301131
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 
m2,hr.do 100 mm m2 40,000 1,11 0,00 44,40 44,40 0,000

5 Komunikácie 4 767,48 6 196,57 10 964,05 234,774

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr. 150 mm m2 228,000 4,81 0,00 1 096,68 1 096,68 69,223

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 228,000 5,76 0,00 1 313,28 1 313,28 88,067

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 24,500 9,29 0,00 227,53 227,53 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 228,000 12,00 0,00 2 736,00 2 736,00 25,536

0 221 596911194 Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby do kruhu nad 20 m2 m2 228,000 3,61 0,00 823,08 823,08 7,296

2 592 5922915400
Premac FÓRUM hnedá, červenä, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 232,560 20,50 4 767,48 0,00 4 767,48 44,652

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 854,36 1 129,08 2 983,44 41,532



) )

0 221 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 204,000 5,49 0,00 1 119,96 1 119,96 21,546

3 592 5921745000
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30, respektíve 
ekvivalent ks 206,040 9,00 1 854,36 0,00 1 854,36 19,986

0 221 938909111
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 228,000 0,04 0,00 9,12 9,12 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 1 834,67 1 834,67 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dfžky objektu t 276,306 5,80 0,00 1 602,57 1 602,57 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 276,306 0,84 0,00 232,10 232,10 0,000

Celkom 6 621.84 14 695.19 21 317.03 276.306



Vytvorenie centra environmentálnej výchovy - revitalizácia 
Mestského parku vo Filakove parc.č. 2251/1, 2251/2, 2260, 2483, 2505, 3875/3 
Mesto Filakovo

I.B.S., spol. s r.o.

S0-10 Verejné osvetlenie parku príloha č.1

Rozpočet
C21M 921 C946 montáž dodávka
položka typ.označenie - popis počet j.cena spolu j.cena spolu

Oceľ. nosné konštr. pre pr. 82 5,09 417,38
Poistková skrinka IPS 1 89,58 89,58
Montáž poistkovej skrinky 1 15,20 15,20
Výstražné tab. 2 2,08 4,16
Dokončovacie práce v rozv. 1 1,34 1,34
Ukončenie káblu celoplast. 4x16 153 5,67 867,51
Ukončenie vodiča do 2,5 222 0,65 144,30
dtto na prístroji 222 0,65 144,30
Poistky E27-6A 82 2,51 205,82
Montáž rozv. RVO 1 34,75 34,75
Montáž sv.Urbana 82 12,55 1 028,69
stožiar osvetľovací 82 54,00 4 428,00
Elektrovýzbroj stožiara 82 16,83 1 380,06
FeZn 30x4 - uzemnenie v zemi 1875 0,98 1 833,75
FeZn 30x4 1875 1,55 2 900,63
svorka bleskozvod, montáž 82 3,59 294,38
svorka SP1 82 0,31 25,42
montáž do AYKY 4x25 15 0,75 11,25
AYKY 4Bx25 15 2,66 39,90
montáž do CYKY 5x16 2150 1,70 3 655,00
CYKY 5Cx16 2150 5,93 12 749,50
montáž do CYKY 5x4 pevne 535 1,30 695,50
CYKY 3Cx1,5 15 0,31 4,65
CYKY 3Cx2,5 520 0,65 338,00
vytýčenie kábel. Vedenia 1,92 39,49 75,82
Jama pre stožiar 82 53,61 4 396,02
Betónový základ pre stožiar 82 40,05 3 284,10
Betónová malta 80 130,00 10 400,00
stožiarové puzdro VO 82 36,61 3 002,18
kábelová ryha 35x80 1875 8,21 15 393,75
kábelová ryha 50x120 40 14,59 583,60
zatiahnutie lana do chráničky 40 4,19 167,60
pevné spojenie pásk.zemničov 82 6,13 502,66
kábelové lôžko 1875 0,95 1 781,25
Pieskové lôžko 350x200 mm 1875 2,43 4 556,25
kábel.chránička 40 0,78 31,20
Rúra KOPOFLEX KF 09050 40 0,88 35,20
Výstražná fólia 1915 0,38 727,70
Výstražná PVC fólia - červená 1915 0,11 210,65
zásyp kábel, ryhy 35x70 1875 1,82 3 412,50
zásyp kábel.ryhy 50x100 40 3,63 145,20
odvoz zeminy 180 6,95 1 251,00
provizórna úprava terénu 960 2,55 2 443,20
Demontáž existujúcich stožiarov so svietidlami 25 29,24 731,00
Vyp.ved. s opät. zap. 2 2,03 4,06
Preskúšanie hl.vedení - vetiev 3 3,72 11,16
spolu 53 105,39 31 349,78
podružný materiál 3% 940,49
PPV 1% 531,05
CELKOVO bez DPH 53 636,44 32 290,27



Osvetľovacia sústava montáž dodávka
1 Urbana GPS309 PCC-R IxSON-TPPlOOW CON LO, alebo ekv 82 99,00 8 118,00
2 osv.stožiar STO 6050/3 s výzbrojou 82 200,00 16 400,00
3 sod.výbojka vysokotlak. SON-T 100W 82 12,77 1 046,98

celkom bez DPH 25 564,98

Rozvádzač RVO montáž dodávka
piliérový roz. H ASM A: OS40x60- F402+ VEZ 1 274,15 274,15
Z-SCH230/63-40 stykač 1 58,96 58,96
Z-DSU 3 prepínač 3P do 25A 1 53,82 53,82
DS-GS/1W sumrak.spínač s prepínacími hod. 1 115,98 115,98
Z-DS/senzor fotobunka 1 18,94 18,94
25376 ISTI C C60L 3P 50A B 78,46 78,46
25376 ISTIČ C60L 3P 40A B 1 75,46 75,46
LSN B/1 istič Ipol.do 6 A 1 4,62 4,62
ET Elektromer 1 215,00 215,00

popis štítok 5 0,50 2,50
ranžír, nul.svorkovnice 1 6,50 6,50
spolu 904,39
spolu Im 1,4 1 266,15
dopravné 3,6% 45,58
celkom bez DPH 1 311,73

E L E K T R O I N Š T A L Á C I A montáž € dodávka €
S0-10 Verejné osvetlenie parku 53 636,44 59 166,98

SPOLU 112 803,42 €



Stavba: Vytvorenie centra environmentálnej výchovy, -revitaiizácia Mestského parku vo  Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'

Objekt: OBJEKT SO 11 M obiliár Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

ROZPOČET

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 _ 7 9 10 11 13

HSV

1

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce

241 002,21 

0,00

34 956,11 

2 520,25

275 958,32 

2 520,25

395,637

0,000

0 O o -i ä i2 0 l 1Ó1 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 85,000 18,21 0,00 1 547,85 1 547,85 0,000

0 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 85,000 5,13 0,00 436,05 436,05 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 85,000 4,46 0,00 379,10 379,10 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 85,000 1,85 0,00 157,25 157,25 0,000

2 Zakladanie 0,00 9 572,66 9 572,66 213,216

0 Ó02 271571111 Vankúše zhutnení pod základy zo štrkopiesku m3 18,000 31,81 0,00 572,66 572,66 34,915

0 011 274313511 Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5 m3 75,000 120,00 0,00 9 000,0.0 9 000,00 178,302

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 241 002,21 20 750,50 261 752,71 182,420

0 231 936124112 Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10 ks 443,000 39,02 0,00 17 285,86 17 285,86 176,636

1 999 9990000000 LAVIČKA REA IRON, respektíve ekvivalent ks 280,000 235,00 65 800,00 0,00 65 800,00 0,000

2 999 9990000000 SMETNÝ KOS GÉNOV A, respektíve ekvivalent ks 140,000 245,00 34 300,00 0,00 34 300,00 0,000

3 999 9990000000 STOJANY NA BYCIKLE SPIRIT, respektíve ekvivalent ks 7,000 280,27 1 961,89 0,00 1 961,89 0,000

4 999 9990000000 INFOSYSTEM BERLINO, respektíve ekvivalent ks 16,000 1 199,99 19 199,84 0,00 19 199,84 0,000

5 999 9990000000 MRAMOROVÉ KVÁDRE, respektíve ekvivalent ks 180,000 590,00 106 200,00 0,00 106 200,00 0,000

6 999 9996 MRAMOROVÝ KVÁDER VELKY POD SOCHY, respektíve ekvivalent ks 7,000 1 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,000

0 Ó14 9539417Ži Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom ks 864,000 4,01 0,00 3 464,64 3 464,64 3,901

0 4 2 Í 4239163ÔÔ0 Strmeň kotviaci D 200 mm ks 864,000 7,57 6 540,48 0,00 6 540,48 1,884

99 Presun hm ôt HSV 0,00 2 112,70 2 112,70 0,000

I 0
231 998235011 I Presun hmôt pre ostatné akéhokoľvek rozsahu t 395,637 5,34 0,00 2 112,70 2 112,70 0,000|

Celkom 241 002.21 34 956.11 275 958.32 395.637



) )

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 2í
Objekt: OBJEKT SO 18.3.1 Autobusová zastávka č.1 Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ:
JKSO:

ROZPOČET

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13

HSV Práce a dodávky HSV 6 863,44 1 088,60 7 952,04 17,875

1 Zemné práce 0,00 161,33 161,33 0,000

1 001 122101101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 m3 4,750 2,40 0,00 11,40 11,40 0,000

0 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 4,000 18,21 0,00 72,84 72,84 0,000

0 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 8,750 5,13 0,00 44,89 44,89 0,000

0 001 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 8,750 1,57 0,00 13,74 13,74 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 
% podľa Proctor-Standard m3 8,750 2,11 0,00 18,46 18,46 0,000

2 Zakladanie 0,00 499,61 499,61 10,996

0 001 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 9,450 0,24 0,00 2,27 2,27 0,000

0 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,680 31,67 0,00 21,54 21,54 1,319

0 011 272313611 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 4,000 118,95 0,00 475,80 475,80 9,677

5 Komunikácie 218,74 140,04 358,78 3,696

4 221 564201111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.40 mm m2 9,500 1,37 0,00 13,02 13,02 0,769

5 221 596911111 Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 m2 9,500 13,37 0,00 127,02 127,02 1,064

0 592 5922915400
Premac HÔŔUľd hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 9,700 22,55 218,74 0,00 218,74 1,862

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 644,70 138,18 6 782,88 3,183

0 221 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 13,500 5,49 0,00 74,12 74,12 1,426

0 592 5921745000
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30, respektíve 
ekvivalent ks 14,000 9,20 128,80 0,00 128,80 1,358

2 iz i 936124112 Osadenie autobusovej zastávky ks 1,000 38,80 0,00 38,80 38,80 0,399



) 'Iy

3 999 9990000000 Autobusová zastávka Aureo AE310e-SD, respektíve ekvivalent ks 1,000 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,000

0 011 953943122
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred 
zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus ks 6,000 4,21 0,00 25,26 25,26 0,001

6 ééé 9990000000 hiiti ktova do betónu závitová M Ú  -180mm, respektíve ekvivalent sk 6,000 2,65 15,90 0,00 15,90 0,000

99 Presun hm ôt HSV 0,00 149,44 149,44 0,000

l 0
011 998011001

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 17,875 8,36 0,00 149,44 149,44 o,ooo|

Celkom 6 863.44 1 088.60 7 952.04 17.875



) )

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1,225‘

Objekt: OBJEKT SO 18.3.2 Autobusová zastávka č.2 Objednávateľ: Mesto FiľakovoD

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

ROZPOČET

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 I 13

HSV P ráce  a d o d á v k y  HSV 7 340,67 1 132,80 8473,47 17,875

1 Zemné práce 0,00 161,33 161,33 0,000

0 ooi 122101101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 m3 4,750 2,40 0,00 11,40 11,40 0,000

0 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 4,000 18,21 0,00 72,84 72,84 0,000

0 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 8,750 5,13 0,00 44,89 44,89 0,000

0 001 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 8,750 1,57 0,00 13,74 13,74 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 8,750 2,11 0,00 18,46 18,46 0,000

2 Zakladanie 0,00 543,81 543,81 10,996

0 001 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných 
do 92 % PS a nesúdržných m2 9,450 0,24 0,00 2,27 2,27 0,000

0 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,680 31,67 0,00 21,54 21,54 1,319

0 011 272313611 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 4,000 130,00 0,00 520,00 520,00 9,677

5 Komunikácie 204,67 140,04 344,71 3,696

0 221 564201111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.40 mm m2 9,500 1,37 0,00 13,02 13,02 0,769

0 221 596911111 Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 m2 9,500 13,37 0,00 127,02 127,02 1,064

0 592 5922915400
Premac FÓRUM hnedá, červená, graf A hrúbky b cm, respektíve 
ekvivalent m2 9,700 21,10 204,67 0,00 204,67 1,862

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 136,00 138,24 7274,24 3,183

0 221 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 13,500 5,49 0,00 74,12 74,12 1,426

0 592 5921745000
Obrubník betónový zahonový ABO 1-15 100x15x30, respektíve 
ekvivalent ks 14,000 8,58 120,12 0,00 120,12 1,358

0 2^1 93612411 í Osadenie autobusovej zastávky ks 1,000 38,86 0,00 38,86 38,86 0,399



) )

1 9Ó9 9990000000 Autobusová zastávka Aureo Aä31Ôe-SD, respektíve ekvivalent ks 1,000 6 999,92 6 999,92 0,00 6999,92 0,000

0 011 953943122
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, 
hmotnosti 1-5 kg/kus ks 6,000 4,21 0,00 25,26 25,26 0,001

2 999 9990000000 hiití ktova do betónu závitová M12 -180mm, respektíve ekvivalent sk 6,000 2,66 15,96 0,00 15,96 0,000

99 Presun hm ôt HSV 0,00 149,38 149,38 0,000

l ° 011 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 6 m t 17,875 8,36 0,00 149,44 149,44 o,ooo|

Celkom 7 340.67 1 132.80 8473.47 Iľ.igZä
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revitalizácia Mestského parku vo  Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 - i 9 10 11 13

HSV Práce a dodávky HSV 7 218,53 15 810,05 23 028,58 295,076

1 Zemné práce 0,00 6 771,66 6 771,66 0,000

0 221 113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,2251 m2 259,000 17,45 0,00 4 519,55 4 519,55 0,000

0 221 113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,0381 m2 259,000 2,65 0,00 686,35 686,35 0,000

0 221 113201111 Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,2301 m 175,000 3,23 0,00 565,25 565,25 0,000

0 001 122202201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 m3 77,800 3,73 0,00 290,19 290,19 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosf horniny 3 m3 77,800 0,71 0,00 55,24 55,24 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 77,800 4,46 0,00 346,99 346,99 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 77,800 1,85 0,00 143,93 143,93 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 77,800 2,11 0,00 164,16 164,16 0,000

5 Komunikácie 5 415,69 6 041,56 11 457,25 258,407

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 259,000 4,81 0,00 1 245,79 1 245,79 78,635

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 259,000 5,76 0,00 1 491,84 1 491,84 100,041

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 21,000 9,33 0,00 195,93 195,93 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 259,000 12,00 0,00 3 108,00 3 108,00 29,008

4 592 5922915400
Premac f-ORUM hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 264,180 20,50 5 415,69 0,00 5 415,69 50,723

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 802,84 1 037,53 2 840,37 36,669

0 221 914001112
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na 
oceľovej konštrukcii ks 2,000 33,21 0,00 66,42 66,42 0,983

3 404 4044532100 Značka dopravná zákazová reflexná A l B 7, respektíve ekvivalent ks 1,000 68,08 68,08 0,00 68,08 0,006

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -
Objekt: OBJEKT SO 07.4 VETVA -F
Časť:
JKSO:

ROZPOČET



)

2 404 4044563500 Značka dopravná informačná reflexná AID11b, respektíve ekvivalent ks 1,000 47,61 47,61 0,00 47,61 0,005

0 404 4041369300 Stojan pre značku výšky 4 m ks 2,000 48,20 96,40 0,00 96,40 0,048

0 221 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 175,000 5,49 0,00 960,75 960,75 18,483

1 592 5921745000
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30, respektíve 
ekvivalent ks 176,750 9,00 1 590,75 0,00 1 590,75 17,145

0 221 938909111
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 259,000 0,04 0,00 10,36 10,36 0,000

99 Presun hm ôt HSV 0,00 1 959,30 1 959,30 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 295,076 5,80 0,00 1 711,44 1 711,44 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 295,076 0,84 0,00 247,86 247,86 0,000

Celkom 7 218.53 15 810.05 23 028,58 295.076



) )

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'

Objekt: OBJEKT SO 07.5 VETVA-G Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

ROZPOČET

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13

HSV Práce a dodávky HSV 25 065,18 63 555,43 88 620,61 1 201,652

1 Zemné práce 0,00 26 622,99 26 622,99 0,000

0 221 113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,2251 m2 1 123,000 17,45 0,00 19 596,35 19 596,35 0,000

0 221 113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,0381 m2 1 123,000 2,65 0,00 2 975,95 2 975,95 0,000

0 221 113201111 Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,2301 m 359,850 3,23 0,00 1 162,32 1 162,32 0,000

0 001 122202201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 m3 224,600 3,73 0,00 837,76 837,76 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosf horniny 3 m3 224,600 0,71 0,00 159,47 159,47 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 224,600 4,46 0,00 1 001,72 1 001,72 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 224,600 1,85 0,00 415,51 415,51 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 224,600 2,11 0,00 473,91 473,91 0,000

5 Komunikácie 23 482,51 25 874,79 49 357,30 1 130,917

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 1 123,000 4,81 0,00 5 401,63 5 401,63 340,954

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 1 123,000 5,76 0,00 6 468,48 6 468,48 433,770

5 221 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm m2 30,000 15,05 0,00 451,50 451,50 10,489

6 3 lé á lŠ Í6 é  5Š55 Sieť zváraná - karí rohož 5/150x150 mm a 2x5 m m2 0,090 6,45 0,58 0,00 0,58 0,000

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 50,400 9,33 0,00 470,23 470,23 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 1 123,000 11,65 0,00 13 082,95 13 082,95 125,776

7 592 5922915400
PremacFÓRUM hnedá, červená, graMhrúbky Sem, respektíve 
ekvivalent m2 1 145,460 20,50 23 481,93 0,00 23 481,93 219,928

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 582,67 3 078,68 4 661,35 70,735



0 221 916561111
Ósadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 58,600 5,49 0,00 321,71 321,71 6,189

8 592 5921745000
Óbrubnik betónový záhonovýABO 1-15 100xlSxéÔ, respektíve 
ekvivalent ks 59,186 9,00 532,67 0,00 532,67 5,741

3 221 917762111
ósadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. 
C 10/12, 5 do lôžka m 10,000 10,19 0,00 101,85 101,85 1,764

4 5é2 592174510Ô Óbrubnik betónový ÁÔÔ 1/828, respektíve ekvivalent ks 11,000 2,80 30,80 0,00 30,80 0,242

1 221 917862111
Ósadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m 360,000 7,35 0,00 2 646,00 2 646,00 48,791

2 5é2 5921745100 Obrubník betónový AŠÔ j/éiž8, respektíve ekvivalent ks 364,000 2,80 1 019,20 0,00 1 019,20 8,008

0 221 938909111
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 228,000 0,04 0,00 9,12 9,12 0,000

99 Presun hm ôt HSV 0,00 7 978,97 7 978,97 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 1 201,652 5,80 0,00 6 969,58 6 969,58 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 1 201,652 0,84 0,00 1 009,39 1 009,39 0,000

Celkom 25 065.18 63 555.43 88 620.61 1 201,652



) )

Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'
Objekt: OBJEKT SO 07.6 VETVA-H Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

ROZPOČET

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13

HSV P ráce a  d o d á v k y  HSV 19 818,50 37 833,17 57 651,67 716,057

1 Zemné práce 0,00 15153,80 15 153,80 0,000

0 221 113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,2251 m2 535,000 17,45 0,00 9 335,75 9 335,75 0,000

0 221 113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,0381 m2 535,000 2,65 0,00 1 417,75 1 417,75 0,000

0 221 113201111 Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,2301 m 880,000 3,23 0,00 2 842,40 2 842,40 0,000

1 001 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 
1000 m3 m3 135,000 2,41 0,00 325,35 325,35 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 135,000 0,71 0,00 95,85 95,85 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 135,000 4,46 0,00 602,10 602,10 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 135,000 1,85 0,00 249,75 249,75 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 135,000 2,11 0,00 284,85 284,85 0,000

5 Komunikácie 11 186,85 12 872,95 24 059,80 533,775

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 535,000 4,81 0,00 2 573,35 2 573,35 162,431

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 535,000 5,76 0,00 3 081,60 3 081,60 206,649

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 105,600 9,33 0,00 985,25 985,25 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 535,000 11,65 0,00 6 232,75 6 232,75 59,920

5 592 5922915400
Premac FÓRUM hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 545,700 20,50 11 186,85 0,00 11 186,85 104,774

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 631,65 5 051,80 13 683,45 182,282

|o 221 914001112
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na 
oceľovej konštrukcii ks 6,000 33,20 0,00 199,20 199,20 2,948|



)

4 404 4044532100 Značka dopravná zákazová reflexná A l B 7, respektíve ekvivalent ks 3,000 68,08 204,24 0,00 204,24 0,017

3 404 4044563500 Značka dopravná informačná reflexná A l D11b, respektíve ekvivalent ks 3,000 46,34 139,01 0,00 139,01 0,014

0 404 4041369300 Stojan pre značku výšky 4 m ks 6,000 48,20 289,20 0,00 289,20 0,144

0 221 916561111
Ósademe záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. Č 10/12,5 s 
bočnou oporou m 880,000 5,49 0,00 4 831,20 4 831,20 92,945

2 592 5921745000
ôbrubnik betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30, respektíve 
ekvivalent ks 888,800 9,00 7 999,20 0,00 7 999,20 86,214

0 221 938909111
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 535,000 0,04 0,00 21,40 21,40 0,000

99 Presun hm ôt HSV 0,00 4 754,62 4 754,62 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 716,057 5,80 0,00 4 153,13 4 153,13 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 716,057 0,84 0,00 601,49 601,49 0,000

Celkom 19 818.50 37 833.17 57 651.67 716.057



ROZPOČET
Stavba: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo  Fiľakove, parc.č. 2251/1, 225'

Objekt: OBJEKT SO 08.1 VETVA -A Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

časť: Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o.
JKSO:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

EUR

Dodávka

EUR

Montáž

EUR

Cena celkom 

EUR

Hmotnosť celkom

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 | 13

HSV Práce a dodávky HSV 58 549,21 122 847,26 181 396,47 2 391,517

1 Zemné práce 0,00 52 225,98 52 225,98 0,000

0 221 113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,2251 m2 1 920,000 17,32 0,00 33 254,40 33 254,40 0,000

0 221 113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,0381 m2 1 920,000 2,35 0,00 4 512,00 4 512,00 0,000

0 221 113201111 Vytrhanie obrúb, chodnlkových ležatých 0,2301 m 1 920,000 3,11 0,00 5 971,20 5 971,20 0,000

0 001 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 
1000 m3 m3 445,000 2,47 0,00 1 099,15 1 099,15 0,000

0 001 122202209 Príplatok za lepivosf horniny 3 m3 445,000 0,71 0,00 315,95 315,95 0,000

0 001 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 m3 102,000 4,11 0,00 419,22 419,22 0,000

0 001 131201109 Príplatok za lepivosf horniny 3 m3 102,000 0,75 0,00 76,50 76,50 0,000

0 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 768,000 4,46 0,00 3 425,28 3 425,28 0,000

0 001 167101102 Nakladanie neuľahnuťého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 768,000 1,85 0,00 1 420,80 1 420,80 0,000

0 001 171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard m3 768,000 2,11 0,00 1 620,48 1 620,48 0,000

0 001 182301131
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 
m2,hr.do 100 mm m2 100,000 1,11 0,00 111,00 111,00 0,000

5 Komunikácie 45 624,80 47 432,79 93 057,59 2139,308

0 221 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 2 135,000 4,81 0,00 10 269,35 10 269,35 648,207

0 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a 
zhutnením,po zhutnení hr.200 mm m2 2 135,000 5,76 0,00 12 297,60 12 297,60 824,665

0 221 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením m3 148,000 9,33 0,00 1 380,84 1 380,84 0,000

0 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 2 135,000 11,00 0,00 23 485,00 23 485,00 239,120



/ )

5 592 5922915400
Premac FÓRUM hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm, respektíve 
ekvivalent m2 2 225,600 20,50 45 624,80 0,00 45 624,80 427,315

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 924,41 7 308,82 20 233,23 252,209

0 221 914001112
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na 
oceľovej konštrukcii ks 21,000 34,17 0,00 717,57 717,57 10,320

4 404 4044532000 Značka dopravná zákazová reflexná A l B 6, respektíve ekvivalent ks 6,000 68,58 411,48 0,00 411,48 0,033

3 404 4044563500 Značka dopravná informačná reflexná AID11b, respektíve ekvivalent ks 9,000 47,68 429,12 0,00 429,12 0,042

2 404 4044521700 Značka dopravná výstražná reflexná A 5a, respektíve ekvivalent ks 6,000 49,77 298,61 0,00 298,61 0,042

0 221 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 1 185,000 5,49 0,00 6 505,65 6 505,65 125,159

1 592 5921745000
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100xléx30, respektíve 
ekvivalent ks 1 197,000 9,00 10 773,00 0,00 10 773,00 116,109

0 221 938909111
Ódstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu štrkového m2 2 140,000 0,04 0,00 85,60 85,60 0,000

0 4Ô4 4041369300 Stojan pre značku výšky 4 m ks 21,000 48,20 1 012,20 0,00 1 012,20 0,504

99 Presun hmôt HSV 0,00 15 879,67 15 879,67 0,000

0 221 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 2 391,517 5,80 0,00 13 870,80 13 870,80 0,000

0 221 998223095 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 2 391,517 0,84 0,00 2 008,87 2 008,87 0,000

Celkom 58 549.21 122 847.26 181 396.47 2 391.517


