
Dodatok č.l
k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo 

IČO: 00316075 

DIČ:2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Č. účtu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Erik ŠIMON -  stavebná činnosť

Sídlo, (miesto podnikania): Poľná 1467/5, 986 01 BISKUPICE

IČO: 44 235 470

DIČ: 10 8011 2748

IČ DPH: SK 10 8011 2748

Štatutárny orgán: Erik ŠIMON, konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Č. účtu (IBAN): SK 96 0200 0000 0021 9383 3154

Zapísaný v: Živnostenskom registri č. 640-13259, Obvodný úrad Lučenec

(ďalej len „zhotoviteľ“).



Článok II. 
Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo dňa 30.12.2016 obsahom ktorej je 
realizácia stavebných prác na stavbe „ Rekonštrukcia budovy MsÚ Fiľakovo - zadné 
miestnosti na l.NP “.

2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas 
výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.l k zmluve o dielo.

Článok III.
Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:
3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela mení nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH 
Cena diela ZoD vrátane DPH

12 905,052 Eur 
15 486,06 Eur

Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena diela Dodatku č.l vrátane DPH

2 924,723 Eur
3 509,67 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.l bez DPH 
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.l vrátane DPH

15 829,775 Eur 
18 995,73 Eur

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené.
4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia

a zhotoviteľ dye vyhotovenia.
4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1: Dodatok č. 1 -  ROZPOČET

Za zhotoviteľa:

Vo Fiľakove, dňa 03.02.2017

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa 06.02.2017

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

Erik ŠIMON 
konateľ



ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia budovy MsÚ Fiľakovo
Objekt: Prízemie -1. NP
Časť: Rekonštrukcia budovy MsÚ Fiľakovo zadné miestnosti na 1. NP Fiľakovo DODATOK č. 1
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo 
Zhotoviteľ: Erik Šimon - STAVEBNÁ ČINNOSŤ
Dátum: 6.2.2017 TENDER Dodatok č.1 Celkom ZoD + Dodatok č.1

P.Č. TV KCN

!

Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom množstvo Cena celkom (€) množstvo Cena celkom {€)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D HSV Práce a dodávky HSV 8 178,916 1 609,236 9 788,152
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 331,478 163,648 1495,126

1 K 005 311208405 Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 150 mm m 28,650 9,990 286,214 0,000 0,000 28,650 286,214
2 K 005 311208420 Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 300 mm m 14,000 20,456 286,384 8,000 163,648 22,000 450,032
3 K 005 311208430-1 Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm m 21,600 32,550 703,080 0,000 0,000 21,600 703,080

4 K 014 340239212 Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 s pórobetónovými tehlami v stenách hr. nad 
100 mm m2 1,800 15,500 27,900 0,000 0,000 1,800 27,900

5 K 014 340239212. Zamurovanie steny z pórobetónových tvárnic, výška steny 1500 mm, dĺžka 1200 mm, 
hr. 125 mm m2 1,800 15,500 27,900 0,000 0,000 1,800 27,900

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 752,863 1179,350 6932,213

6 K 014 612421321 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 
30 % hladkých, stena na maľovanie - omietka m 2 73,650 1,290 95,009 5,000 6,450 78,650 101,459

7 K 011 612462028 Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie 
priľnavosti weber.betonkontakt m2 380,910 0,550 209,501 76,740 42,207 457,650 251,708

8 K 005 612462321 Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 100, krytie 100% m 2 89,790 4,310 386,995 8,000 34,480 97,790 421,475
9 K 005 612462323 Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 300, hr. 3 mm m2 89,790 5,150 462,419 8,000 41,200 97,790 503,619
10 K 005 612462324 Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 200, hr. 20 mm m2 89,790 7,990 717,422 8,000 63,920 97,790 781,342

11 K 011 612465136 Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber štuková stierka 
univerzál m2 291,120 3,890 1 132,457 68,740 267,399 359,860 1399,856

12 K 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 291,120 4,330 1 260,550 68,740 297,644 359,860 1558,194
13 K 014 624401112 Oprava poškodených hrán škáry cementovou maltou m 6,000 5,000 30,000 0,000 0,000 6,000 30,000

14 K 011 632477205 Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý 
podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm m2 104,220 13,550 1 412,181 21,000 284,550 125,220 1696,731

15 K 011 648952421 Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 
do 500 mm m 2,700 3,590 9,693 0,000 0,000 2,700 9,693

16 M MAT 6119000600 Parapetná doska drevená zo smreku, povrchová úprava bezfarebná lazúra 2x, 
Bmax=300mm , 3x0,9 m m 2,700 13,569 36,636 0,000 0,000 2,700 36,636

Podkladný betón a dobetónovanie m3 0,000 85,000 0,000 1,100 93,500 1,100 93,500

penetračný náter a asfaltový pás HYDROBIT V60 S35 + montáž s natavením m2 0,000 6,000 0,000 8,000 48,000 8,000 48,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 840,239 219,011 1059,250
17 K 766 766662811-1 Demontáž prahu dverí jednokrídlových ks 5,000 0,482 2,410 0,000 0,000 5,000 2,410
18 K 003 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 104,220 1,220 127,148 21,000 25,620 125,220 152,768
19 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 104,220 0,988 102,969 21,000 20,748 125,220 123,717

20 K 013 962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t m2 7,700 2,229 17,163 0,000 0,000 7,700 17,163

21 K 013 9650422220 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 
mm, parapety okin v m.č. 1.16 a 1.17 m3 0,030 84,508 2,535 1,100 92,959 1,130 95,494

22 K 013 965081712 Búranie , demontáž PVC povlakovej krytiny podlahy m2 104,220 0,669 69,723 21,000 14,049 125,220 83,772
23 K 013 968061125 Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 5,000 0,501 2,505 0,000 0,000 5,000 2,505
24 K 013 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 7,000 2,905 20,335 1,500 4,358 8,500 24,693



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom množstvo C e n a  c e lk o m  (€ ) množstvo C e n a  c e lk o m  (€ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,021 6,556 59,142 1,250 8,195 10,271 67,337

26 K 013 978011191 Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 89,790 1,550 139,175 8,000 12,400 97,790 151,575

27 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,021 6,556 59,142 1,250 8,195 10,271 67,337
28 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 9,021 0,392 3,536 0,000 0,000 9,021 3,536
29 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 9,021 25,990 234,456 1,250 32,488 10,271 266,944

D 99 Presun hmôt HSV 254,336 47,228 301,564

30 K 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 12,117 20,990 254,336 2,250 47,228 14,367 301,564

D PSV Práce a dodávky PSV 4 531,586 060,527 5 592,113
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 48,850 0,000 48,850

31 K 721 721100911 Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia ks 3,000 11,550 34,650 0,000 0,000 3,000 34,650
32 K 721 721173205 Potrubie z PVC - U odpadne pripájacie D 50x1, 8 m 4,000 3,550 14,200 0,000 0,000 4,000 14,200

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 14,970 0,000 14,970

33 K 721 722171212 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 
7 m 3,000 4,990 14,970 0,000 0,000 3,000 14,970

D 725 Zdravotechnika -zariaď. predmety 352,668 22,220 374,888
34 K 721 725210821 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t súb. 4,000 2,990 11,960 1,000 2,990 5,000 14,950

35 K 721 725319101 Montáž kuchynských drezov jednoduchých, bez výtokových armatúr z nerežú so 
zápachovou uzávierkou súb. 1,000 10,280 10,280 1,000 10,280 2,000 20,560

36 M MAT 6420131930 nerezový drez nerež 101.0058.088 780x475 mm so skrinkou, dvojkrídlové dvere 
š.900 mm s montážou do m.č. 1.10 ks 1,000 189,000 189,000 0,000 0,000 1,000 189,000

37 M MAT 6420131930. Sanitárna keramika - umývadlo štandard 500 mm do m.č. 1.01 ks 1,000 42,385 42,385 0,000 0,000 1,000 42,385
38 K 721 725819301 Montáž ventilu stojankového G 1/2 súb. 2,000 1,894 3,788 0,000 0,000 2,000 3,788
39 M MAT 5514006700 Ventil výtokový drezový mosadzný stojankový TE 201 1/2x 80 mm ks 2,000 4,990 9,980 0,000 0,000 2,000 9,980
40 K 721 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks 2,000 5,500 11,000 0,000 0,000 2,000 11,000

41 M MAT 5514352800 Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV
. 1/2x150 mm ks 2,000 19,560 39,120 0,000 0,000 2,000 39,120

42 K 721 725869204 Montáž zápachovej uzávierky pre zariacfovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden 
drez) ks 4,000 2,515 10,060 1,000 2,515 5,000 12,575

43 M MAT 5516170300 Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm ks 4,000 6,220 24,880 1,000 6,220 5,000 31,100
44 K 721 998725101 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m t 0,011 19,502 0,215 0,011 0,215 0,022 0,430

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 141,200 0,000 141,200
45 K 731 735121810 Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t ks 8,000 4,990 39,920 0,000 0,000 8,000 39,920
46 K 731 735121810. Montáž vykurovacieho telesa doskového - dodávku zabezpečí investor stavby ks 8,000 12,660 101,280 0,000 0,000 8,000 101,280

D 771 Podlahy z dlaždíc 941,893 592,281 1534,174
47 K 771 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 29,000 3,550 102,950 22,000 78,100 51,000 181,050
48 K 771 771576109 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného m2 33,700 12,900 434,730 21,000 270,900 54,700 705,630
49 M MAT 5978650320 Dlaždice keramické protišmykové m2 35,380 9,900 350,262 23,000 227,700 58,380 577,962
50 M MAT 5624900020-7 Prechodový profil hliníkový m 6,500 3,350 21,775 0,000 0,000 6,500 21,775
51 K 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 12,618 2,550 32,176 6,110 15,581 18,728 47,757

D 776 Podlahy povlakové 755,141 125,233 1880,374
52 K 775 776411000 Lepenie podlahových líšt soklových m 66,600 1,330 88,578 0,000 0,000 66,600 88,578
53 M MAT 6970005090 Kobercová lišta m 7,500 2,119 15,893 59,100 125,233 66,600 141,126
54 K 775 776572310 Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov m2 70,520 7,550 532,426 0,000 0,000 70,520 532,426
55 M MAT 6970005040 Koberec metrážny záťažový do kancelárie m2 74,050 14,990 1 110,010 0,000 0,000 74,050 1110,010
56 K 775 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 23,527 0,350 8,234 0,000 0,000 23,527 8,234

D 781 Dokončovacie práce a obklady 114,732 40,980 155,712

57 K 771 781445207 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 
300x200 mm m2 4,000 13,990 55,960 1,000 13,990 5,000 69,950

58 M MAT 5976582000 Obkladačky keramické m2 4,000 13,990 55,960 1,000 13,990 5,000 69,950
59 K 771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 1,406 2,000 2,812 6,500 13,000 7,906 15,812



P.Č. TV

1 I 2

KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom množstvo Cena celkom (€) množstvo Cena celkom (€)

3 4 5 ....6 1 7 8 9 10 11 12 13

60

61

62

63

D 783 Dokončovacie práce - nátery 21,720 28,030 49,750
K 783 783101811 Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním m2 4,000 0,880 3,520 1,000 0,880 5,000 4,400

K 783 783225400 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.lx email a 
tmelením m2 4,000 4,550 18,200 1,000 4,550 5,000 22,750

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. - radiátor dĺžky 1200mm, v. 550 mm, rebrový liatinový 
v miestnosti č. 1.02 kpl 0,000 22,600 0,000 1,000 22,600 1,000 22,600

D 784 Dokončovacie práce • maľby 140,412 251,784 1392,196
K 784 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m m2 438,620 0,500 219,310 96,840 48,420 535,460 267,730

K 784 784452471 Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym 
stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m m2 438,620 2,100 921,102 96,840 203,364 535,460 1124,466

D
D

M
21-M

Práce a dodávky M 
Elektromontáže

194.550
194.550

254.960
254.960

449.510
449.510

K 921 210010001 Zasekanie káblových rozvodov a osadenie do chráničky dĺžka do 10 m, dodávka a 
montáž vypínačov a zásuviek v celkovom počte do 17 ks sub 1,000 194,550 194,550 0,411 79,960 1,411 274,510

Montáž nových svietidiel - stropné svietidlá so žiarivkami 2x36W, 1200 mm sub 0,000 35,000 0,000 5,000 175,000 5,000 175,000

Celkom 12 905,052 2 924.723 15 829.775


