
Dodatok č.l
k Zmluve o dielo

č. 2017/DC/01/019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zadávanie podlimitných zákaziek).

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania): 
IČO:
DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu (IBAN): 
Zapísaný v:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fiľakovo

Radničná 25, 98601 Fiľakovo

00316075
2021115052

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

OTP Banka Slovensko a. s.

SK95 5200 0000 0000 0817 4961

a
na strane druhej:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020316298

SK2020316298

Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B



II. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných 
prác na stavbe Vrchná stavba ulíc Gemerská, Viničná, Ružová -  ľavá strana, Ružová -  pravá 
strana, Vajanského -  Fiľakovo“.

2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas 
výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.l k zmluve o dielo.

III. Obsah dodatku

2.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:
2.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH 146 798,29 Eur
Cena DPH (20%) 29 359,66 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH 176 157,95 Eur

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 2 672,72 Eur
Cena DPH (20%) 534,54 Eur
Cena diela Dodatku č.l vrátane DPH 3 207,26 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č. 1 bez DPH 149 471,01 Eur
Cena DPH (20%) 29 894,20 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.l vrátane DPH 179 365,21 Eur

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
4.2 Tento dodatok je vyhotovený je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1: Dodatok č.l -  ROZPOČET.

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Vo Zvolene, dňa 1 2. 09. 2017 Vo Fiľakove, dňa n  09. 2017

Ing. ravel Müller 
riaditeľ Oblasti Stred Zvolen 

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marčel/Štulajter 
vedúci preváďzkpvej jednotky Lučenec 
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Aneta Mojžišová

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta



STRABAG

Príloha č.1 k Dodatku č.1 ZoD č. 2017/DC/01/019

Stavba: Vrchná stavba ulíc Gemerská, Viničná, Ružová - ľavá strana, Ružová - pravá strana, Vajanského - Fiľakovo
Rekapitulácia
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

P.č. Popis

TE N D E R Dodatok č.1 Celkom  Z oD  + D odatok č.1
cena za 

objekt bez  
DPH

DPH 20%
cena za  

objekt s DPH

cena za  
objekt bez  

DPH
DPH 20%

cena za  
objekt s DPH

cena za  
objekt bez 

DPH
DPH 20% cena za objekt 

s  DPH

1
Vrchná stavba ulíc G em erská, V iničná, Ružová - ľavá 
strana, Ružová - pravá strana, Vajanského - Fiľakovo

146 798,29 29 359,66 176 157,95 2 672,72 534,54 3 207,26 149 471,01 29 894,20 179 365,21

CELKOM 146 798,29 29 359,66 176 157,95 2 672,72 534,54 3 207,26 149 471,01 29  894,20 179 365,21



STRABAG
Príloha č.1 k Dodatku č.1 ZoD č. 2017/DC/01/019

Stavba: Vrchná stavba ulíc Gemerská, Viničná, Ružová - ľavá strana, Ružová - pravá strana, Vajanského - Fiľakovo 
ROZPOČET
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

P.č. Popis
ZoD Dodatok č.1 Celkom ZoD + Dodatok č.1

MJ Množstvo
Cena

jednotková
Cena celkom  

(€)
množstvo Cena celkom 

(€)
množstvo Cena celkom (€)

Ulica Gemerská 11 769,33 0,00 11 769,33
1 Odstránenie zem ných krajníc m2 500,000 2,53 1 265,00 0,00 0,00 500,000 1 265,00
2 Čistenie komunikácie zametaním m2 1 015,000 0,15 152,25 0,00 0,00 1 015,000 152,25
3 Podklad zo ŠD fr. 0/22, hr. 30 mm m2 1 015,000 0,75 761,25 0,00 0,00 1 015,000 761,25
4 Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm m 6,000 2,48 14,88 0,00 0,00 6,000 14,88
5 Spojovací postrek 0,5 kg/m2 m2 1 015,000 0,39 395,85 0,00 0,00 1 015,000 395,85
6 Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm m2 1 015,000 8,99 9 124,85 0,00 0.00 1 015,000 9124 ,85
7 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 17,000 1,75 29,75 0,00 0,00 17,000 29,75
8 Uloženie odpadu na skládke t 17,000 1,50 25,50 0,00 0,00 17,000 25,50

Ulica Viničná 6 227,66 0,00 6 227,66
9 Odstránenie zemných krajníc m2 216,000 1,93 416,88 0,00 0,00 216,000 416,88
10 Čistenie komunikácie zametaním m2 432,000 0,15 64,80 0,00 0,00 432,000 64,80
11 Podklad zo SD fr. 0/22, hr. 30 mm m2 432,000 0,75 324,00 0.00 0,00 432,000 324,00
12 Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm m 6,000 2,48 14,88 0,00 0,00 6,000 14,88
13 Spojovací postrek 0,5 kg/m2 m2 432,000 0,39 168,48 0,00 0,00 432,000 168,48
14 Beton asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm m2 432,000 4,88 2 108,16 0.00 0,00 432,000 2 108,16
15 Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 40 mm m2 432,000 7,19 3 106,08 0,00 0,00 432,000 3106 ,08
16 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 7,500 1,75 13,13 0,00 0,00 7,500 13,13
17 Uloženie odpadu na skládke t 7,500 1,50 11,25 0,00 0,00 7,500 11,25

Ulica Ružová - ľavá strana 31 413,62 0,00 31 413,62
18 Frézovanie živičného krytu, hr. 50 mm m2 1 940,000 1,59 3 084,60 0.00 0,00 1 940,000 3 084,60
19 Ručné dočistenie m2 190,000 9,06 1 721,40 0,00 0,00 190,000 1 721,40
20 Rozobratie kamenných obrubníkov m 26,000 3,91 101,66 0,00 0,00 26,000 101,66
21 Pokládka kamenných obrubníkov m 26,000 12,75 331,50 0,00 0,00 26,000 331,50
22 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu kus 4,000 58,91 235,64 0,00 0,00 4,000 235,64
23 Výšková úprava uličného vpustu kus 14,000 70,23 983,22 0,00 0,00 14,000 983,22
24 Výšková úprava šupátka kus 14,000 47,23 661,22 0.00 0.00 14,000 661,22
25 Čistenie komunikácie zametaním m2 1 940,000 0,15 291,00 0,00 0.00 1 940,000 291,00
26 Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm m 20,000 2,48 49,60 0,00 0.00 20,000 49,60

- 1/3-



Príloha č.1 k Dodatku č.1 ZoD č. 2017/DC/01/019
Stavba: Vrchná stavba ulíc Gemerská, Viničná, Ružová - ľavá strana, Ružová - pravá strana, Vajanského - Fiľakovo 
ROZPOČET
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

P.č. Popis
ZoD Dodatok č.1 Celkom  ZoD + D odatok č.1

MJ M nožstvo
Cena

jednotková
Cena ce lkom  

<€)
množstvo Cena celkom 

(€)
množstvo Cena celkom (€)

27 Spojovací postrek 0,5 kg/m2 m2 1 940,000 0,39 756,60 0,00 0,00 1 940,000 756,60
28 Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm m2 1 141,000 4,88 5 568,08 0,00 0.00 1 141,000 5 568,08
29 Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm m2 1 940,000 8,99 17 440,60 0,00 0,00 1 940,000 17 440,60
30 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 58,000 1,75 101,50 0,00 0,00 58,000 101,50
31 Uloženie odpadu na skládke t 58,000 1,50 87,00 0,00 0,00 58,000 87,00

Ulica Ružová - pravá s trana 26 245,50 0,00 26 245,50
32 Frézovanie živičného krytu, hr. 50 mm m2 1 344,000 1,59 2 136,96 0,00 0,00 1 344,000 2 136,96
33 Ručné dočistenie m2 154,000 6,07 934,78 0.00 0.00 154,000 934,78
34 Rozobratie kamenných obrubníkov m 16,000 3,91 62,56 0,00 0.00 16,000 62,56
35 Pokládka kamenných obrubníkov m 16,000 12,75 204,00 0,00 0,00 16,000 204,00
36 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu kus 4,000 58,91 235,64 0,00 0.00 4,000 235,64
37 Výšková úprava uličného vpustu kus 9,000 70,23 632,07 0,00 0,00 9,000 632,07
38 Výšková úprava šupátka kus 16,000 47,23 755,68 0,00 0,00 16,000 755,68
39 Čistenie komunikácie zametaním m2 1 744,000 0,15 261,60 0,00 0,00 1 744,000 261,60
40 Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm m 10,000 2,48 24,80 0.00 0,00 10,000 24,80
41 Spojovací postrek 0,5 kg/m2 m2 1 744,000 0,39 680,16 0,00 0,00 1 744,000 680,16
42 Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm m2 872,000 4,88 4 255,36 0.00 0,00 872,000 4 255,36
43 Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm m2 1 744,000 8,99 15 678,56 0,00 0.00 1 744,000 15 678,56
44 Odstránenie BG žľabu m 16,000 15,63 250,08 0.00 0,00 16,000 250,08
45 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 41,000 1,75 71,75 0,00 0,00 41,000 71,75
46 Uloženie odpadu na skládke t 41,000 1,50 61,50 0.00 0,00 41,000 61,50

U lica Vajanského 71 142,18 -4150 ,64 66 991,54
47 Odstránenie liateho asfaltu hr. 30 mm m2 3 380,000 0,78 2 636,40 -277.00 -216,06 3103,000 2 420,34
48 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 243,000 1,75 425,25 -20.00 -35,00 223,000 390,25
49 Uloženie vybúraného materiálu na skládku t 243,000 0,93 225,99 -20,00 -18,60 223,000 207,39
50 Vytrhanie kamenných obrubníkov m 800,000 3,91 3 128,00 0,00 0,00 800,000 3 128,00
51 Odvoz vybúraného materiálu do 2 km t 32,000 1,17 37,44 0.00 0,00 32,000 37,44
52 Uloženie vybúraného materiálu na skládku t 32,000 0,93 29,76 0,00 0,00 32,000 29,76
53 Frézovanie živičného krytu, hr. 50 mm m2 400,000 1,59 636,00 0,00 0,00 400,000 636,00
54 Frézovanie betónového povrchu, hr. 60 mm m2 135,000 6,58 888,30 -135.00 -888,30 0,000 0,00
55 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 60,000 1,75 105,00 -19,00 -33,25 41,000 71,75
56 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, zvýšením poklopu kus 17,000 58,91 1 001,47 -9,00 -530,19 8,000 471,28
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Príloha č.1 k Dodatku č.1 ZoD č. 2017/DC/01/019
Stavba: Vrchná stavba ulíc Gemerská, Viničná, Ružová - ľavá strana, Ružová - pravá strana, Vajanského - Fiľakovo 
ROZPOČET
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

P.č. Popis
ZoD Dodatok č.1 Celkom ZoD + Dodatok č.1

MJ Množstvo
Cena

jednotková
Cena celkom  

(€)
množstvo Cena celkom 

(€)
množstvo Cena celkom (€)

57 Výšková úprava uličného vpustu kus 5,000 70,23 351,15 7,00 491,61 12,000 842,76
58 Výšková úprava šupátka kus 4,000 47,23 188,92 5.00 236,15 9,000 425,07
59 Odstránenie bet. chodníka, hr. 150 mm m2 265,000 9,77 2 589,05 193,00 1 885,61 458,000 4 474,66
60 Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 95,000 1,75 166,25 57,90 101,33 152,900 267,58
61 Uloženie odpadu na skládke t 95,000 1,50 142,50 57,90 86.35 152,900 229,35
62 Úprava pláne zo zhutnením m2 265,000 0,29 76,85 193,00 55,97 458,000 132,82
63 Podklad zo ŠD, hr. 100 mm m2 265,000 2,17 575,05 593,00 1 286.81 858,000 1 861,86
64 Osadenie cestného obrubníka do bet. lôžka m 800,000 12,75 10 200,00 -233,00 -2 970,75 567,000 7 229,25
65 Cestný obrubník ks 805,000 3,60 2 898,00 -233,00 -838,80 572,000 2 059,20
66 Spojovací postrek 0,5 kg/m2 m2 3 780,000 0,39 1 474,20 -637,00 -248,43 3 143,000 1 225,77
67 Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm m2 1 890,000 4,88 9 223,20 658,00 3 211,04 2 548,000 12 434,24
68 Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm m2 3 780,000 8,99 33 982,20 -637,00 -5 726,63 3 143,000 28 255,57
69 Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm m 65,000 2,48 161,20 0.00 0,00 65,000 161,20

Naviac práce 0,00 6 823,36 6 823,36
1N Výkop zeminy hr. 30cm m2 0,000 1,42 0,00 458,00 650,36 458,000 650,36
2N Odvoz vybúraného materiálu do 5 km t 0,000 1,75 0,00 274,80 480.90 274,800 480,90
3N Uloženie odpadu na skládke t 0,000 1,50 0,00 274,80 412,20 274,800 412,20
4N Pokládka CBGM hr. 100mm m2 0,000 10,75 0,00 458,00 4 923.50 458,000 4 923,50
5N Úprava terénu m2 0,000 1,80 0,00 198.00 356,40 198,000 356,40

Celkom 146 798,29 2 672,72 149 471,01
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