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Dodatok č.2  

k zmluve o dielo č. 2148/2018  
 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoD"). 
 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo  
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo  
IČO: 00316075  
DIČ: 2021115052   
Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961  
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
a  

Zhotoviteľ :   
Obchodné meno:    EURO-BUILDING, a.s. 
Sídlo, (miesto podnikania):  Podunajská 23, 821 06  Bratislava 
IČO:    35683066  
DIČ:     2020339211 
IČ DPH:    SK 2020339211 
Štatutárny orgán:   Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:   VÚB,a.s. 
IBAN:    SK93 0200 0000 0036  3364 6112 
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: nmifkovicova@eurobuilding.sk, 0903720625, Naďa 
Mifkovičová 
Zapísaný v obchodnom registri OS: BA I., odd. Sa, vl.č.1009/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok I. 

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Článku XV. Bodu 9. Zmluvy o dielo 
č. 2148/2018 zo dňa 08.06.2018 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 2  
k predmetnej zmluve z dôvodu potreby realizácie naviac prác  , ktoré nemohol objednávateľ 
predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela. Podrobná špecifikácia naviac 
prác je uvedená v prílohe č.1 -  rozpočet naviac prác .  

 

Článok II. Predmet dodatku  

2.1. V Článku III. bod 1 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:  
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III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 149 kalendárnych dní  odo 
dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne 
dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, 
najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa 
zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže 
objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis 
z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.  
 

2.2. V Článku  IV. bod 1 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:  
 
1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej 
zákazky.  

 
Zmluvná cena pôvodného plnenia bez DPH       980.414,52 € 
Sadzba DPH 20 %                                                   196.082,90 € 
Celková zmluvná cena s DPH                     1.176.497,42 €   

 
/slovom : jedenmiliónstosedemdesiatšesťtisícštyristodeväťdesiatsedem EUR  / štyridsaťdva 
centov/ 
 

Cena naviac  prác bez DPH              21 994,10 €  
Sadzba DPH  20 %                                            4 398,82 € 
Cena naviac prác s DPH               26 392,92 €   

 

Celková zmluvná cena  bez DPH        1 002 408,62 € 
Sadzba DPH  20 %                                                      200 481,72 € 
 

Celková zmluvná cena s DPH                       1.202 890,34 €   
/slovom : jedenmilión dvestodvatisíc osemstodeväťdesiat EUR  / tridsaťštyri centov / 
 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením 
všetkých svojich identifikačných údajov.  
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3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet naviac prác v 
tlačenej podobe .  

3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom 
dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená. 

3.5.Tento dpodatok  je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

3.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.  
 
3.7.Prílohami tohto dodatku  sú:  
 
Príloha č. 1 – rozpočet naviac prác  
 
Za zhotoviteľa:                                                                  Za objednávateľa:   
 
 
V Bratislave dňa: 18.10.2018                        Vo Fiľakove dňa: 24.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         v.r.                                                                         v.r. 
 
_________________________                                __________________________  
 Ing. Miloš Stopka                      Mgr. Attila Agócs, PhD.        
        predseda predstavenstva                            primátor mesta    
         EURO-BUILDING, a.s.  
 
 
 
 
 



Rekapitulácia objektov stavby Príloha č.1 
k Dodatku č.2

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava
Miesto: Fiľakovo

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Kód Zákazka Ceria bez DPH DPH Cena s DPH

Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského 
kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k 
ZoD

21 994,10 4 398,82 26 392,92

01 SO 01.1 Oceľové preklady nad dverné otvory 2 327,64 465,53 2 793,17

02 SO 01.1.6 Okná a interiérové dvere - zárubne 
obložkové, oceľové, prahy 8 916,85 1 783,37 10 700,22

021 SO 01.1.6 Okná a interiérové dvere - prípočet 11 223,36 2 244,67 13 468,03

022 SO01.1.6 Okná a interiérové dvere - odpočet -2 306,51 -461,30 -2 767,81

031 SO 01.1 Stavebná časť - dlažby, obklady -1 950,37 -390,07 -2 340,44

031a SO 01.1 Stavebná časť - dlažby, obklady - prípočet 27 343,24 5 468,65 32 811,89

031b SO01.1 Stavebná časť - dlažby, obklady - odpočet -29 293,61 -5 858,72 -35 152,33

032 SO01.1.4 Foyer na 1.np - dlažby -489,54 -97,91 -587,45

032a SO01.1.4 Foyer na 1 .np - dlažby - prípočet 9 200,27 1 840,05 11 040,32

032b SO01.1.4 Foyer na 1 .np - dlažby - odpočet -9 689,81 -1 937,96 -11 627,77

033 SO01.1.5 Sála na 2.np - dlažby -349,28 -69,86 -419,14

033a SO01.1.5 Sála na 2.np - dlažby - prípočet 6 152,60 1 230,52 7 383,12

033b SO01.1.5 Sála na 2.np - dlažby - odpočet -6 501,88 -1 300,38 -7 802,26

04 SO 01.1 Stavebná časť 11 974,32 2 394,86 14 369,18

05 SO 01.4 Vnútorné silnoprúdové rozvody 377,15 75,43 452,58

06 SO 01.1 Priečky WC na 1.NP 1 187,33 237,47 1 424,80
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ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO 01.1 Oceľové preklady nad dverné otvory

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2 327,64

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 813,68

1 317944311
Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených 
otvorov bez zamurovania hláv do č. 12

t 0,571 1 425,00 813,68

"L 50x30x4"

((12,8+60+48,4+6)*1,1 *2,42)/1000 

"L 80x40x6"

0,339

((19,2+19,8)*1,1 *5,41 )/1000 

"Súčet

0,232

Súčet 0,571

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 288,67

2 612462028
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, 
emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt

m2 60,500 1,53 92,57

3 612462056
Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, 
weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm

m2 60,500 6,69 404,75

4 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 60,500 7,71 466,46

5 612462117
Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, 
cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková 
stierka, hr. 2 mm

m2 60,500 5,37 324,89

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 158,63

6 974031122
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 
t

m 63,600 1,50 95,40

4*1,6 6,400

25*1,2 30,000

22*1,1 24,200

3*1 3,000

"Súčet

Súčet 63,600

7 974031132
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t

m 19,500 2,16 42,12

6*1,6 9,600

9*1,1 9,900

"Súčet

Súčet 19,500

8 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím

t 0,371 7,54 2,80

9 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

t 0,371 4,54 1,68
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P.č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

10 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,371 10,62 3,94

11 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km t 9,275 0,38 3,52

12 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10m

t 0,371 7,62 2,83

13 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 0,371 17,10 6,34

99 Presun hmôt HSV 66,66

14 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 2,349 28,38 66,66

Celkom 2 327,64
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Objekt: SO 01.1.6 Okná a interiérové dvere - zárubne obložková, oceľové, prahy

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2 135,23

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 135,23

1 642942111 Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 25,000 36,80 920,00

"zárubne 60x197x10" 35 35,000

"zárubne 80x197x10" 16 16,000

"zárubne 90x197x10" 10 10,000

"zárubne 110x197x10" 1 1,000

"zárubne 125x197x16" 2 2,000

"zárubne požiarne 80x197, 90x197" 3 3,000

Medzisúčet 67,000

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -42 -42,000

Súčet 25,000

2 5533194000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x1Ocm L, P ks 35,000 17,77 621,95

3 5533194400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x1Ocm L, P ks 16,000 19,34 309,44

4 5533194600 Zárubňa oceľová CgU 90x197x1Ocm L, P ks 10,000 20,05 200,50

5 5533194800 Zárubňa oceľová CgU 110x197x1 Ocm L, P ks 1,000 22,84 22,84

6 5533199000 Zárubňa oceľová CgU 125x197x16cm L, P ks 2,000 30,25 60,50

PSV Práce a dodávky PSV 9 088,13

766 Konštrukcie stolárske 9 088,13

7 6118711600 Prah dubový lakovaný L-62 B=10 cm ks 28,000 9,24 258,72

8 6118712100 Prah dubový lakovaný L=62 B=16cm ks 12,000 12,98 155,76

9 6118714100 Prah dubový lakovaný L=72 B=16 cm ks 4,000 15,15 60,60

10 6118715600 Prah dubový lakovaný L=82 B=10 cm ks 14,000 12,18 170,52

11 6118716100 Prah dubový lakovaný L=82 B=16cm ks 6,000 17,32 103,92

12 6118717600 Prah dubový lakovaný L=92 B=10 cm ks 5,000 13,75 68,75

13 6118718100 Prah dubový lakovaný L=92 B=16cm ks 14,000 19,53 273,42

14 6118721100 Prah dubový lakovaný L=112 B=16 cm ks 1,000 19,65 19,65

15 6118722100 Prah dubový lakovaný L=127 B=16 cm ks 2,000 26,04 52,08

16 6118725600 Prah dubový lakovaný L=147 B=10 cm ks 7,000 29,71 207,97

17 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 22,000 51,55 1 134,10

18 6118101520
Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha 
jaseň, rozmer 600-900/1970 mm, pre ostenie 100-120 mm, 
pre jednokrídlové dvere

ks 17,000 163,18 2 774,06

19 6118101530
Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha 
jaseň, rozmer 600-900/1970 mm, pre ostenie 140-160 mm, 
pre jednokrídlové dvere

ks 5,000 175,72 878,60

20 766702121 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 9,000 57,23 515,07

21 6118102220
Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha 
jaseň, rozmer 1450-1600/1970 mm, pre ostenie 100-120 
mm, pre dvojkrídlové dvere

ks 7,000 244,77 1 713,39
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P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

22 6118102230
Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha 
jaseň, rozmer 1600/1970 mm, pre ostenie 120-140 mm, 
pre dvojkrídlové dvere

ks 2,000 350,76 701,52

Celkom 11 223,36
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ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO 01.1.6 Okná a interiérové dvere - zárubne obložkové, oceľové, prahy

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV -696,07

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -696,07

29 5533190600 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L ks -2,000 19,66 -39,32

30 5533190000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L ks -15,000 17,42 -261,30

31 5533190700 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P ks -3,000 19,95 -59,85

32 5533190100 Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm P ks -14,000 17,20 -240,80

33 5533190400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L ks -5,000 18,96 -94,80

PSV Práce a dodávky PSV -1 610,44

766 Konštrukcie stolárske -1 428,04

4 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 
zárubne, jednokrídlové

ks -4,000 16,15 -64,60

7 6116201960
Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch 
dyha M10, plné, šírka 600-900 mm

ks -4,000 114,00 -456,00

12 766669111 Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere poldrážkové ks -4,000 3,91 -15,64

13 5493305400 Záves dlhý s podperou 400 1120 ks -12,000 1,52 -18,24

14 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks -10,000 6,23 -62,30

15 6118711200 Prah dubový L-62 B=7 cm ks -43,000 4,75 -204,25

16 6118713200 Prah dubový L-72 B -7 cm ks -1,000 6,46 -6,46

17 6118715200 Prah dubový L-82 B -7 cm ks -26,000 6,65 -172,90

18 6118717200 Prah dubový L=92 B -7  cm ks -22,000 7,60 -167,20

19 6118721200 Prah dubový L=127 B -7 cm ks -1,000 12,35 -12,35

20 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks -5,000 8,96 -44,80

21 6118725200 Prah dubový L-147 B -7 cm ks -10,000 16,15 -161,50

22 6118725600-Z Prah dubový L-162 B -7 cm ks -2,000 20,90 -41,80

767 Konštrukcie doplnkové kovové -182,40

41 767649195 Montáž doplnkov dverí - zámok ks -4,000 9,50 -38,00

42 5492600120 zámok pre obojstranné otváranie ks -4,000 36,10 -144,40

Celkom -2 306,51
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ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO 01.1 Stavebná časť - dlažby, obklady

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 27 343,24

771 Podlahy z dlaždíc 15 982,59

Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do

503 771275306-Z flexibilného tmelu mi do flexibilného tmelu mrazuvzdorného 
weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort

m2 93,550 13,99 1 308,76

"m.č.1.49 až 1.53 + lode”

170,40+92,10 262,500

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -168,95 -168,950

Súčet 93,550

504 dl1 Granex reliéf 400x400x22mm, vzor bridlica 071 m2 95,421 25,95 2 476,17

"m.č.1.49 až 1.53 + lode"

(170,40+92,10)*1,02 267,750

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -172,329 -172,329

Súčet 95,421

493 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ.300 x 80 mm 
až 600 x 100 mm

m 462,500 2,36 1 091,50

494 5976498050-Z Dlaždice keramické gres 333x333x8, 600x600x10 m2 46,250 18,05 834,81

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.
495 771541220-Z mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ.330 x 

330 až 600 x 600 mm, škárovanie weber color comfort
m2 308,450 14,00 4 318,30

"dlažba 333x333"

"1.NP - m.č.1.15, 1.13, 1.28, 1.21, 1.22, 1.40, 1.37, 1.35" 

11,80+6,10+4,10+1,67+22,20+1,23+3,70+18,27 69,070

"2.NP - m.č.2.06, 2.07, 2.08, 2.05, 2.17, 2.16" 

2,25+3,46+3,37+1,80+35,00+28,16 

"3.NP - m.č.3.02+3.03, 3.06, 3.05, 3.04"

74,040

5,02+3,64+3,24+4,92 16,820

Medzisúčet 159,930

"dlažba 600x600"

"chodba na 2.NP" 85,25 85,250

"chodba na 3.NP" 63,27 63,270

Medzisúčet 148,520

Súčet 308,450

496 5978651510-Z Velkoformatovô gresova dlažba 600x600x10 m2 151,490 19,86 3 008,59

"chodba na 2.NP - dlažba PAULO GREY" 85,25*1,02 86,955

"chodba na 3.NP - dlažba VILLEROY&BOCH LAUSANNE" 
63,27*1,02

64,535

Súčet 151,490

496 5978650380 Dlažba keramická RAKO GARDA 333x333x8 m2 163,128 18,05 2 944,46

’1.NP" 69,07*1,02 70,451

'2.NP" 74,04*1,02 75,521

’3.NP" 16,82*1,02 17,156
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P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Súčet 163,128

781 Dokončovacie práce a obklady 11 360,65

376 5978700070-Z Obkladačky keramické RAKO GARDA 200x400x7 m2 460,398 13,99 6 440,97

"GARDA svetlobéžová"

"1.NP - m.č.1.13, 1.15, 1.21, 1.22, 1.28, 1.35, 1.37, 1.40, 
1.36, 1.45, 1.46, 1.08, 1.18, 1.19, 1.24"

(9,10+21,89+3,90+21,95+5,35+32,50+7,10+3,80+4,70+3,3 
0+3,00+2,00+3,60+3,60+3,00)*1,02

131,366

"2.NP - m.č.2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.16, 2.17"

(4,25+4,85+5,40+11,37+35,40+44,80)*1,02

"3.NP - m.č.3.02+3,03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.20"

108,191

(10,90+8,75+10,425+8,25+3,00+3,00+2,40)*1,02 47,660

Medzisúčet 287,217

"GARDA béžová"

"1.NP-m.č.1.13, 1.15, 1.21, 1.22, 1.28, 1.35, 1.37, 1.40" 

(9,10+21,89+3,90+21,95+5,35+32,50+7,10+3,80)*1,02 107,702

"2.NP - m.č.2.05, 2.06, 2.07, 2.08" 

(4,25+4,85+5,40+11,37)*1,02 26,387

"3.NP - m.č.3.02+3.03, 3.04, 3.05, 3.06" 

(10,90+8,75+10,425+8,25)*1,02 39,092

Medzisúčet 173,181

Súčet 460,398

378 5978650670-Z GARDA listela, rozmer 300x25 mm ks 606,000 7,91 4 793,46

379 781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m 42,390 0,60 25,43

"1.NP" 120,5 120,500

"2.NP" 19,45 19,450

"3.NP" 38,24 38,240

Medzisúčet 178,190

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -135,8 -135,800

Súčet 42,390

380 ko11 Lišta ukončovacia L hliník, 10 mm, 250 cm m 44,596 2,26 100,79

"1.NP- m.č.1.13, 1.15, 1.21, 1.22, 1.28, 1.35, 1.37, 1.14" 

(10,30+22,95+5,18+32,50+4,10+34,05+7,60+3,82)*1,02 122,910

"2.NP - m.č.2.05, 2.06, 2.07, 2.08" 

(4,30+4,85+5,40+4,90)*1,02 19,839

"3.NP - m.č.3.02+3.03, 3.04, 3.05, 3.06" 

(12,70+7,94+10,20+7,40)*1,02 39,005

Medzisúčet 181,754

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -137,158 -137,158

Súčet 44,596

Celkom
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Objekt: SO 01.1 Stavebná časť - dlažby, obklady

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV -29 293,61

771 Podlahy z dlaždíc -19 973,00

493 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm m -462,500 2,36 -1 091,50

494 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300 m2 -46,250 18,05 -834,81

495 771541220-Z
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 
400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort

m2 -526,800 14,00 -1 375,20

496 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlažba 400x400 a 800x400mm m2 -537,336 19,86 -10 671,49

781 Dokončovacie práce a obklady -9 320,61

551 781445019
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu veľ. 400x300 mm

m2 -14,930 13,28 -198,27

"1.NP" 234,38 

"2.NP" 131,94 

"3.NP" 85,05 

Medzisúčet

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -466,3 

Súčet

234,380 

131,940 

85,050 

451,370 

-466,300 

-14,930

376 5978700070-Z Obkladačky keramické 400x300 m2 -475,626 13,99 -6 654,01

377 781445522 Montáž listely kladenej do tmelu šírky do 100 mm m -7,410 2,19 -16,23

"1.NP" 120,50 

"2.NP" 19,45 

"3.NP" 38,24 

Medzisúčet

"odpočet množstva zo zmluvného rozpočtu" -185,6 

Súčet

120,500

19,450

38,240

178,190

-185,600

-7,410

378 5978650670-Z PORTO listela, rozmer 400x35 mm ks -310,000 7,91 -2 452,10

Celkom -29 293,61
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ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO01.1.4 Foyer na 1 .np - dlažby

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 9 200,27

771 Podlahy z dlaždíc 9 200,27

174 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu do veľ.600 x 100 
mm

m 49,800 2,36 117,53

175 5976498050-Z Veľkoformátová gresová dlažba 600x600x10 m2 4,980 18,05 89,89

178 771541220-Z
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 600 x 
600 mm, škárovanie weber color comfort

m2 262,510 14,00 3 675,14

"dlažba PAULO NOCE" 94,3 94,300

"dlažba PAULO CREAM" 168,21 168,210

Súčet 262,510

179 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlažba 600x600x10 m2 267,760 19,86 5317,71

262,51*1,02 267,760

Celkom 9 200,27
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ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO01.1.4 Foyer na 1 .np - dlažby

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV -9 689,81

771 Podlahy z dlaždíc -9 689,81

174 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm m -49,800 2,36 -117,53

175 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300 m2 -4,980 18,05 -89,89

178 771541220-Z
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 
400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort

m2 -276,800 14,00 -3 875,20

179 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlažba 400x400 a 800x400mm m2 -282,336 19,86 -5 607,19

Celkom -9 689,81
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Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: EURO - BUÍLDING a.s. Bratislava

ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO01.1.5 Sála na 2.np - dlažby

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 6 152,60

771 Podlahy z dlaždíc 6 152,60

40 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu do veľ.600 x 100 
mm

m 63,500 2,36 149,86

41 5976498050-Z Veľkoformátová gresová dlažba 600x600x10 m2 6,350 18,05 114,62

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.
44 771541220-Z mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 600 x 

600 mm, škárovanie weber color comfort
m2 159,090 14,00 2 227,26

"dlažba PAULO IVORY" 128,85 128,850

"dlažba PAULO GREY" 30,24 30,240

Súčet 159,090

45 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlažba 600x600x10 m2 162,272 22,56 3 660,86

159,09*1,02 162,272

Celkom 6 152,60
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ROZPOČET

Objekt: SO01.1.5 Sála na 2.np - dlažby

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV -6 501,88

771 Podlahy z dlaždíc -6 501,88

40 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm m -63,500 2,36 -149,86

41 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300 m2 -6,350 18,05 -114,62

44 771541220-Z
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 
400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort

m2 -164,100 14,00 -2 297,40

45 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlažba 800x400mm m2 -144,687 22,56 -3 264,14

69 5978651510-Z Gresova dlažba 400/400 listela m2 -22,695 29,78 -675,86

Celkom -6 501,88
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Objekt: SO 01.1 Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 11 882,01

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 925,78

1 317163322
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm

ks 1,000 15,49 15,49

2 317163323
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm-NAHRADENY OCEĽOVÝM 
L PROFILOM 2x50/30/4

ks -1,000 19,30 -19,30

3 342242313
Priečky z tehál pálených BRITTERM 14 P+D P 10, na 
maltu MVC (140x375x238)-PRIPOČÍTANÝ OTVOR 1,0x 
2,25

m2 38,100 23,47 894,21

4 342948112
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 
priskrutkovaním

m 8,000 2,43 19,44

5 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou m 9,900 1,61 15,94

4 Vodorovné konštrukcie 207,33

6 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 
PRIEČKY V HĽADISKU

m3 0,450 97,50 43,88

7 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 7,650 7,10 54,32

8 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 7,650 2,72 20,81

9 417361321 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
11373

t 0,061 1 447,81 88,32

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 692,27

10 612421212
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha 16 %,hrubá

m2 4 055,500 2,02 8 192,11

11 612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových- 
NEEXISTUJÚCA PRIEČKA 3.09 A 3.10

m2 -17,550 4,87 -85,47

12 612462028
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, 
emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt

m2 40,500 1,53 61,97

13 612462056
Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, 
weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm

m2 40,500 6,69 270,95

14 612462117
Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, 
cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková 
stierka, hr. 2 mm

m2 40,500 5,37 217,49

15 631362412
Výstuž mazanín z betónov (z kameňiva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARÍ, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 
150x150 mm

m2 382,000 2,71 1 035,22

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10,80

16 966053121
Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 
mm, -0,08300t

m 0,600 14,00 8,40
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P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

17 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím

t 0,050 7,54 0,38

18 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

t 0,050 4,54 0,23

19 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,050 10,62 0,53

20 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 0,050 0,38 0,02

21 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10m

t 0,050 7,62 0,38

22 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 0,050 17,10 0,86

99 Presun hmôt HSV 1 045,83

23 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 36,851 28,38 1 045,83

PSV Práce a dodávky PSV 92,31

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 92,31

24 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 4,000 13,04 52,16

25 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 1,000 13,04 13,04

26 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3

ks 8,000 3,37 26,96

27 998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m

t 0,008 18,22 0,15

Celkom 11 974,32
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Objekt: SO 01.4 Vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotovíte!’: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Miesto: Fiľakovo

P.č. Položka Mj Množstvo
Montážny materiál Montážne práce

Jedn. cena Cena spolu Jedn. cena Cena spolu

1 Rozvádzač R3
2 Doplniť 2 x istič B/16A/1N ks 1 25,00 25,00
3
4 Káble silnoprúd
5 CHKE-R 30x2,5 m 156 1,10 171,60 0,46 71,76
6
7 Zásuvky
8 Zásuvka 1 x2P+PE, 250V/16A, IP 20 ks 4 6,05 24,20 2,61 10,44
9
10 Materiál pre výstavbu káblových trás
11 Prístrojová škatuľa KU68/2 ks 4 1,51 6,04 0,25 1,00
12 Sádra modelárska biela kg 0,5 0,54 0,27 0,08 0,04
13
14 Ukončenie silového kábla
15 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 12 0,46 5,52
16
17 Popis
18 Zhotovenie káblového štítku ks 4 0,11 0,44
19 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 4 0,10 0,40
20
21 Otvory pre inštalačné škatule
22 Inštalačná škatuľa KU68/2 ks 4 1,25 5,00
23
24 Sekanie drážok
25 Tehla do prierezu 20x30 m 35 0,57 19,95

REKAPITULÁCIA
Základné rozpočtové náklady
Montážny materiál 227,11

Montážne práce 114,55

Prirážky
Mimostavenisková doprava 3.6% 8,18

Vodorovný presun 1% 2,27

Podružný materiál 3% 6,81

Stratné 5% 11,36

PPV 6% 6,87

Spolu 255,73 121,42

CELKOM € bez DPH 377,15
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ROZPOČET
Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: SO 01.1 Priečky WC na 1.NP

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava 

Miesto: Fiľakovo

P.č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 187,33

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 492,33

19 317163321 Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm

ks 8,000 12,99 103,92

20 342242311
Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 10, na maltu 
MVC (80x365x238)

m2 18,640 18,10 337,38

4 342948112 Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 
priskrutkovaním

m 21,000 2,43 51,03

4 Vodorovné konštrukcie 143,73

6 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 0,250 97,50 24,38

7 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 5,520 7,10 39,19

8 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 5,520 2,72 15,01

9 417361321
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
11373

t 0,045 1 447,81 65,15

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 303,68

21 612462056
Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, 
weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm

m2 41,780 6,69 279,51

10 612462117
Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, 
cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková 
stierka, hr. 2 mm

m2 4,500 5,37 24,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 139,01

23 962031135
Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 
0,11500t

m2 18,640 1,96 36,53

12 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím

t 2,144 7,54 16,17

13 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

t 2,144 4,54 9,73

14 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,144 10,62 22,77

15 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 2,144 0,38 0,81

16 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 2,144 7,62 16,34

17 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 2,144 17,10 36,66

99 Presun hmôt HSV 108,58

18 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 3,826 28,38 108,58

Celkom 1 187,33
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