

DODATOK č. 1

ku Zmluve na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
V zastúpení: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spoj.: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8174961/5200
Kontaktné: E-mail: mesto@filakovo.sk, Tel.: 047 43 81 001

(ďalej len „Mesto Fiľakovo“)

Poskytovateľ: INPER, s.r.o.
Sídlo: Rádayho 16, 984 01 Lučenec
V zastúpení: Ing. Juraj Tömöl, konateľ spoločnosti
IČO: 45 339 694
DIČ: 20 22945 155
DIČ DPH: SK20 22945 155
Bankové spojenie: VUB a.s. pob. Lučenec
Číslo účtu: 2685633255/0200
IBAN: 3602 0000 0000 2685633255
Kontaktné údaje: E-mail: inper@inper.sk, tel.: 047/4333088, mob.: 0905 622 934

(ďalej len „stavebný dozor“)

Článok 1.

Zmluva na výkon stavebného dozoru zo dňa 07.11.2014 sa mení v časti „Zmluvné strany“ nasledovne: v časti „Objednávateľ“ pôvodný text: „V zastúpení: JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta“ sa nahrádza novým textom: „V zastúpení: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta“.

Článok 2.

Na základe bodu 3.2 Článku 3 Lehoty plnenia záväzkov Zmluvy na výkon stavebného dozoru zo dňa 07.11.2014 sa upresňuje lehota výkonu činnosti stavebného dozoru a to nasledovne: pôvodné znenie uvedeného bodu „Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je od riadeného odovzdania stavby do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Termín bude upresnený dodatkom tejto zmluvy vyplývajúci zo Zmluvy o dielo s dodávateľom.“ sa nahrádza novým textom: „Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je od riadneho odovzdania stavby, t.j. od 04.02.2015 do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

Článok 3.


Ostatné články Zmluvy na výkon stavebného dozoru zo dňa 07.11.2014 sa nemenia.


Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť k Zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 07.11.2014.

Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá Mesto Fiľakovo a dva stavebný dozor.

Vo Fiľakove, dňa 17.03.2015

Vo Fiľakove, dňa 04.03.2015


.....
Poskytovateľ:
Ing. Juraj Tömöl – konateľ spoločnosti


.....
Objednávateľ:
Mgr. Attila Agocs, PhD. - primátor mesta

