
Dodatok č.l
k Zmluve o dielo č. 2016/DC/01/045

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo 

IČO: 00316075 

DIČ: 2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sídlo, (miesto podnikania): 
IČO:
DIČ:

Mlynské Nivy 61 /A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu (IBAN): 
Zapísaný v:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B



Článok II.
Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. 2016/DC/01/045 obsahom ktorej je 
realizácia stavebných prác na stavbe „Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, 
Radničná - časť, pivničný rad -  Fiľakovo“.

2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas 
výstavby, a následne aj termínu ukončenia prác, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.l 
k zmluve o dielo.

Článok III.
Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:
3.1.1 Týmto dodatkom sa v zmysle čl. III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania mení
nasledovne: Termín ukončenia diela je do 18.11.2016.

3.1.2. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela mení nasledovne:
Cena diela ZoD bez DPH 
Cena diela ZoD vrátane DPH

74 877,43 Eur 
89 852,92 Eur

Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena diela Dodatku č.l vrátane DPH

3 192,79 Eur 
3 831,35 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.l bez DPH 
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.l vrátane DPH

78 070,22 Eur 
93 684,26 Eur

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené.
4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, pričom objednávateľ dostane tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.l: Dodatok č.l -  ROZPOČET

Za zhotoviteľa: 7.11.2016 Za objednávateľa: 7.11.2016

Vo Zvolene, dňa Vo Fiľakove, dňa

Ing. Aneta Mqjžišová Mgr. Attila Agócs, PhD.
ekonóm Oblasti Stred Zvolen primátor mesta

na základe plnej moci zo,dňa 3.3.2014

Ing. Marcél/Štulajtcr 
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec 
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Eva Beňová



Stavba: Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, Radničná - časť, pivničný rad - Fiľakovo
Rekapitulácia
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

P.č. Popis

TEN D ER D odatok č.1 Celkom  ZoD  + D odatok č.1
cena za  

objek t bez 
DPH

DPH 20%
cena za  

objek t s DPH

cena za  
ob jek t bez  

DPH
DPH 20%

cena za  
o b jek t s DPH

cena za  
objekt bez 

DPH
DPH 20%

cena za  
ob jek t s DPH

1 Ul. Tulipánová 36 857,07 7 371,41 44  228 ,48 876,49 175,30 1 051.79 37 733,56 7 546,71 45 280,27

2 Ul. Parková 27 726,46 5 545,29 33 271,75 -425 ,89 -85 ,18 -511,07 27 300,57 5 460,11 32 760,68

3 Ul. Tichá 6 140,02 1 228,00 7 368,02 0,00 0.00 0,00 6 140,02 1 228,00 7 368,02

4 Ul. ŠÁ V O ĽS K Á  - p rístup k pivniciam 2 814,08 562,82 3 376,90 165,60 33,12 198,72 2 979,68 595,94 3 575,62

5 Ul. R adničná - časť pred vstupom  do MsÚ 1 339,80 267,96 1 607,76 1 176,25 235,25 1 411.50 2 516,05 503,21 3 019,26

6 Ul. J ilem nického 0,00 0,00 0,00 1 134.58 226,92 1 361.50 1 134,58 226,92 1 361,50

7 Ul. V in ičná 0,00 0,00 0,00 193,20 38,64 231,84 193,20 38,64 231,84

8 Ul. B iskupická 0,00 0,00 0,00 72,56 14,51 87,07 72,56 14,51 87,07

C ELKO M 74 877,43 14 975,49 89 852,92 3 192,79 638,56 3  831,35 78 070,22 15 614,04 93 684,26



P.Č.
Kód

položky
Popis

TEN D ER Dodatok č.1 Celkom  ZoD  + Dodatok č.1

MJ M nožstvo
Cena

jednotková
Cena celkom  (€) množstvo

Cena celkom  
(€)

m nožstvo
Cena celkom  

(€)

Ul. Tu lipánová 36 857,07 876,49 37 733,56
1 Frézovanie asfa ltových kom unikácií hr 50 mm m2 2 430,000 1,37 3 329,10 0,00 0,00 2 430,00 3 329,10

2 Ručné dočisten ie m2 97,000 11,85 1 149,45 0,00 0,00 97,00 1 149,45

3 R ozoberanie kam enných obrubníkov s očistením m 35,000 4,60 161,00 0,00 0,00 35,00 161,00

4 Kladenie kam enných obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 m 35,000 10,95 383,25 0,00 0,00 35,00 383,25

5 Dodávka kam enných obrubníkov m 17,000 34,66 589,22 0,00 0,00 17,00 589,22

6 Výšková úprava poklopov ks 10,000 6,93 69,30 0,00 0,00 10,00 69,30

7 Výšková úprava uličných vpustí ks 20,000 68,85 1 377,00 0,00 0,00 20,00 1 377,00

8 V ýšková úprava šupátiek ks 29,000 59,88 1 736,52 0,00 0,00 29,00 1 736,52

9 Postrek asfa ltový nem odifikovaný 0,5 kg/m2 m2 2 527,000 0,38 960,26 41,00 15,58 2 568,00 975,84

10 Vyrovnávka, betón asfa ltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm m2 2 527,000 1,82 4 599,14 41,00 74,62 2 568,00 4 673,76

11 Betón asfa ltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm m2 2 527,000 8,77 22 161,79 41,00 359,57 2 568,00 22 521,36

12 Č istenie kom unikácií zam etaním m2 2 527,000 0,12 303,24 41,00 4,92 2 568,00 308,16

13 Pílenie asfa ltovej kom unikácie hr. 50 mm m 12,000 3,15 37,80 0,00 0,00 12,00 37,80

14 N Pokládka betónových obrubníkov do lôžka z  bet. C 12/15 m 0,000 10,95 0,00 30,00 328,50 30,00 328,50

15 N O brubník betónový cestný m 0,000 3,11 0,00 30,00 93,30 30,00 93,30

Ul. Parková 27 726,46 - 425,89 27 300,57

16 Frézovanie asfa ltových kom unikácií hr 50 mm m2 1 850,000 1,37 2 534,50 -34,18 -46,83 1 815,82 2 487,67

17 Ručné dočisten ie m2 60,000 11,85 711,00 0,00 0,00 60,00 711,00

18 R ozoberanie kam enných obrubníkov s očistením m 33,000 4,60 151,80 0,00 0,00 33,00 151,80

19 Pokládka kam enných obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 m 33,000 10,95 361,35 0,00 0,00 33,00 361,35

20 Dodávka kam enných obrubníkov m 5,000 34,66 173,30 0,00 0,00 5,00 173,30

21 Výšková úprava poklopov ks 4,000 6,93 27,72 0,00 0,00 4,00 27,72

22 V ýšková úprava uličných vpustí ks 8,000 68,85 550,80 0,00 0,00 8,00 550,80

23 V ýšková úprava šupátiek ks 1,000 59,88 59,88 0,00 0,00 1,00 59,88

24 Postrek asfa ltový nem odifikovaný 0,5 kg/m2 m2 1 910,000 0,38 725,80 -34,18 -12,99 1 875,82 712,81

25 Vyrovnávka, betón asfa ltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm m2 1 910,000 1,82 3 476,20 -34,18 -62,21 1 875,82 3 413,99

26 Betón asfa ltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm m2 1 910,000 8,77 16 750,70 -34,18 -299,76 1 875,82 16 450,94



P.Č.
Kód

položky
Popis

TEN D ER Dodatok č.1 Celkom  ZoD + Dodatok č.1

MJ M nožstvo
Cena

jednotková
Cena celkom  (€) množstvo

Cena celkom 
(€)

m nožstvo
Cena celkom  

(€)

27 R ozoberanie betónových obrubníkov m 40,000 2,59 103,60 0,00 0,00 40,00 103,60
28 Pokládka betónových obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 m 40,000 10,95 438,00 0,00 0,00 40,00 438,00
29 O brubník betónový cestný m 41,000 3,11 127,51 0,00 0,00 41,00 127,51
30 Vodorovné dopravné značenie kolm é státie m 307,000 1,39 426,73 0,00 0,00 307,00 426,73
31 Vodorovné dopravné značenie zákaz státia m2 93,000 8,09 752,37 0,00 0,00 93,00 752,37
32 Č istenie kom unikácií zam etaním m2 1 910,000 0,12 229,20 -34,18 -4,10 1 875,82 225,10

33 Pílenie asfa ltovej kom unikácie hr. 50 mm m 40,000 3,15 126,00 0,00 0,00 40,00 126,00

Ul. T ichá 6 140,02 0,00 6 140,02
34 O dstránenie zem ných krajníc m2 100,000 5,56 556,00 0,00 0,00 100,00 556,00
35 Č istenie kom unikácií zam etaním m2 352,000 0,12 42,24 0,00 0,00 352,00 42,24

36 Postrek asfa ltový nem odifikovaný 0,5 kg/m2 m2 352,000 0,38 133,76 0,00 0,00 352,00 133,76
37 Vyrovnávka, betón asfa ltový ložný AC 16 L, hr. 50 mm m2 352,000 8,29 2 918,08 0,00 0,00 352,00 2 918,08

38 Betón asfa ltový obrusný AC 11 O, hr. 40 mm m2 352,000 7,02 2 471,04 0,00 0,00 352,00 2 471,04

39 Pílenie asfa ltovej kom unikácie hr. 50 mm m 6,000 3,15 18,90 0,00 0,00 6,00 18,90

Ul. ŠÁVO ĽSK Á  - prístup k pivniciam  2 814,08 165,60 2 979,68
40 O dstránenie zem ných krajníc m2 34,000 5,56 189,04 0,00 0,00 34,00 189,04
41 Č istenie kom unikácií zam etaním m2 307,000 0,12 36,84 0,00 0,00 307,00 36,84

42 Postrek asfa ltový nem odifikovaný 0,5 kg/m2 m2 307,000 0,38 116,66 0,00 0,00 307,00 116,66

43 Vyrovnávka, betón asfa ltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm m2 160,000 1,82 291,20 0,00 0,00 160,00 291,20

44 Betón asfa ltový obrusný A C  11 O, hr. 40 mm m2 307,000 7,02 2 155,14 0,00 0,00 307,00 2 155,14

45 Pílenie asfa ltovej kom unikácie hr. 50 mm m 8,000 3,15 25,20 0,00 0,00 8,00 25,20

46 N V alcovanie podkladku zo štrkodrvy m2 0,000 0,52 0,00 90,00 46,80 90,00 46,80

47 N Rozhrnutie asfa ltovej drte m2 0,000 1,32 0,00 ;-'ť'-'v«oo 118,80 90,00 118,80

Ul. Radničná - časť pred vstupom  do MsÚ 1 339,80 1 1 7 6 ,2 5 2 516,05
48 Č istenie kom unikácií zam etaním m2 120,000 0,12 14,40 13,27 230,55 27,67

49 Postrek asfa ltový nem odifikovaný 0,5 kg/m2 m2 120,000 0,38 45,60 110,55 42,01 230,55 87,61

50 Betón asfa ltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm m2 120,000 8,77 1 052,40 110,55 969,52 230,55 2 021,92

51 Frézovanie asfa ltových kom unikácií hr. 50 mm m2 120,000 1,37 164,40 110,55 151,45 230,55 315,85



P.Č.
Kód

položky
Popis

TENDER Dodatok č.1 Celkom  ZoD + Dodatok č.1

MJ M nožstvo
Cena

jednotková
Cena celkom  (€) m nožstvo

Cena celkom  
(€)

m nožstvo
Cena celkom  

(€)

52 Pílenie asfa ltovej kom unikácie hr. 50 mm m 20,000 3,15 63,00 0,00 0.00 20,00 63,00
Ul. Jilem nického 0,00 1 134,58 1 134,58

53 N Valcovanie podkladku zo štrkodrvy m2 0,000 0,52 0,00 729.00 379.08 729,00 379,08
54 N Pílenie asfa ltovej kom unikácie hr. 50 mm m 0,000 3,15 0,00 10,00 31,50 10,00 31,50
55 N Postrek asfa ltový nem odifikovaný 0,5 kg/m2 m2 0,000 0,38 0,00 50,00 19,00 50,00 19,00
56 N Betón asfa ltový obrusný AC 11 O, hr. 80 mm m2 0,000 14,10 0,00 50,00 705,00 50,00 705,00

Ul. V in ičná 0,00 193,20 193,20
57 N Valcovanie podkladku zo štrkodrvy m2 0,000 0,52 0,00 105,00 54,60 105,00 54,60
58 N Rozhrnutie asfa ltovej drte m2 0,000 1,32 0,00 105.00 138.60 105,00 138,60

Ul. B iskupická 0,00 72,56 72,56
59 N Vodorovné dopravné značenie - autobus. Zastávka kpl 0,000 72,56 0,00 1,00 72,56 1,00 72,56

Celkom 74 877,43 3 192,79 78 070,22


