
Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. 7002-13

na zhotovenie ÚPN zóny -  Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona čís. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Zápis v OR:

Mesto Fiľakovo
Mestský úrad
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD
primátor mesta
00316075
2021115052
047/4381001
047/4381001
mesto(5) filakovo.sk
OTP Banka Slovensko, a.s.
8174961/5200

ARKA-architektonická kancelária, Košice
spoločnosť s ručeným obmedzeným
Zvonárska ul. 23
Ing.arch. Dezider Kovács
00 594 342
2020480473
SK2020480473
055/7294151
055/7294151
arka(a>stonline.sk
VÚB a.s. Košice-mesto 
17408-512/0200
Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 32/V 

Článok 1

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 sa mení v článku 1 takto:

5.1. Jednotlivé činnosti a časti zákazky budú dokončené a odovzdané podľa harmonogramu 
realizácie projektu:

- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny-Fiľakovo centrum: 14.03.2016
sa mení na

- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum : do 10.03.2017



(podklad na verejné prerokovanie)

- dopracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum: 31.05.2016
sa mení na
dopracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum:

predpoklad 12.06.2017
(Termín dopracovania sa určuje od dodania Mestom schváleného vyhodnotenia 

pripomienok z verejného prerokovania cca 30-50 dní).

Kontrola rozpracovanosti obstarávateľom, resp. pracovné rokovania v rámci Komisie 
výstavby územného plánovania a životného prostredia mesta lx  mesačne.

Článok 2

Tento Dodatok č.5 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je 
originálom. Po podpísaní Dodatku č.5 oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia dostane 
Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 
ostávajú nezmenené.

Vo Fiľakove dňa 05.12.2016

V Košiciach dňa 25.11.2016

IVľgr. Attila Agócs, PhD 
primátor mesta

Ing.arch. Dezicýer^ovács 
konateľ spoločnosti^-“


